Stand 01.04.2025

BK Nummer	Betreff	Beschl. Datum	Gremium	Fachbereich	Status	Veröffentlichung z.d.A.:Rat Nr./vom/Seite
0754/2001 (nö)	Forum Leverkusen/Festhalle Opladener Platz - Unentgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten (jährl. Betrag)	24.09.2001	Rat	18	planmäßig	13/10.08.05/21, 14/17.12.10/511; 11/21.12.11/393; 13/25.10.12/299; 15/20.12.13/339; 8/26.11.14/273; 10/22.12.15/245; 11/19.12.17/369; 11/18.12.18/345; 9/18.12.19/339; 1/03.02.22/100; 8/20.12.22/491;
1221/2011	Maßnahmen zur Bestanderhaltung und Ihre Umsetzung im Stadtarchiv Leverkusen	15.11.2011	BKSL	18	planmäßig	4/2024 13/25.10.12/293; 15/20.12.13/321; 10/22.12.15/194; 8/26.11.14/256; 10/22.12.16/287; 11/19.12.17/345; 11/18.12.18/316; 9/18.12.19/323; 1/03.02.22/69; 8/20.12.22/441; 11/21.12.23/373

						8/11.08.10, 2/16.02.11, 47; 7/24.08.11/243; 1/18.01.12, 6;
1479/2009	Abbau der Schilderdichte im Stadtgebiet	16.02.2009	Rat	31	planmäßig	8/06.06.12, 163; 3/27.02.13, 57; 15/20.12.13/296; 3/02.04.14/110; 1/04.02.15/18; 7/10.09.15/141; 2/25.02.16/22; 8/25.11.16/241; 2/25.01.18/17; 1/16.01.20/8; 1/21.01.21/15; 3/24.03.23/96; 11/21.12.23/360;
1479/2012	Unterjährige Berichtspflicht zum Mittelabfluss zu Instandhaltungsaufwendungen	26.03.2012	Rat	65	planmäßig	7/2024 15/20.12.13/304 8/26.11.14/241; 10/22.12.15/202; 10/22.12.16/259; 11/19.12.17/312; 11/18.12.18/279; 9/18.12.19/298; 10/17.12.20/329; 2/10.03.22/133; 1/07.02.23/31
1673/2012 1697/2012 1807/2012	Neues Bahnhofsgebäude Wiesdorf - Fördermittel für den aktiven und passiven Lärmschutz an den Bahnstreckenabschnitten Rheindorf und Bürrig und Schleswig-Holstein-Siedlung	02.07.2012 24.09.2012	Rat	61, 66, 32	planmäßig	1/07.02.23/31 15/20.12.13/309; 8/26.11.14/244; 10/22.12.15/204; 1/12.01.17/30; 11/19.12.17/313; 11/18.12.18/282; 9/18.12.19/297; 2/10.03.22/135; 1/2024

						15/05.12.12/352;
919/2012	Mobiles Bürgerbüro	08.11.2012	BU	33	planmäßig	15/20.12.13/319;
919/2012	Mobiles Burgerburo	00.11.2012	ВО	33	plaililaisig	11/18.12.18/315;
						5/2024 (Mitteilung)
	Würdigung der Verdienste von Dr. Gisela Eberlein					10/22.12.15/240;
<u>014/0231</u>	durch die Benennung einer Straße	13.11.2014	Bez. III	62	planmäßig	6/12.07.18/168;
						1/03.02.22/91
014/0234	Überführung des Jüdischen Gemeindehauses Kaiserstraße 16 in das Eigentum der WGL und anschließende Sanierung des Außen- und	01.12.2014	Rat	01	verzögert	10/22.12.15/246; 1/03.02.22/99
	Fassadenbereiches					
015/0630	Leverkusen als "Fairtrade-Stadt"	22.06.2015	Rat	Dez. III	planmäßig	3/28.04.16/82;
			1	1=	P	7/26.07.17/205
						3/28.04.16/83;
					planmäßig	8/25.11.16/243;
				31		6/05.07.17/174;
15/07/10						11/19.12.17/325;
015/0742	Teilnahme der Stadt Leverkusen am "Stadtradeln"	14.12.2015	Rat			11/18.12.18/291;
						5/14.10.19/235;
						2/25.02.21/77;
						11/17.12.21/461;
						1/2024
045/0050				31	verzögert	3/28.04.16/84;
<u>)15/0858 +</u>	Meldungen für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017	14.12.2015	Rat			2/15.02.17/77;
015/0859						2/19.02.20/38;
						9/03.12.20/284 1/12.01.17/33;
						11/19.12.17/33; 11/19.12.17/329;
015/0875 +		29.02.2016				,
021/0538	InHK Manfort	22.03.2021	Rat	61	verzögert	4/02.09.19/189;
<u>JZ 1/0536</u>		22.03.2021				2/10.03.22/140;
						1/07.02.23/34;
						11/21.12.23/361 10/22.12.16/278;
				31		11/19.12.17/330;
15/0808	Schienenpersonennahverkehrsverbindung von	29.02.2016	Rat		verzögert	3/05.08.19/166;
TITS/HXUX	Opladen nach Düsseldorf					
						6/17.06.21/214;
						5/15.06.23/148

2016/1108 2016/1268	Musikschule Leverkusen - Musikschulangebote in den Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder Aufstellung einer Packstation am Marktplatz in Schlebusch	27.06.2016 15.09.2016	Rat Bez. III	Dez. IV	planmäßig verzögert	10/22.12.16/283; 2/25.01.18/20; 3/05.08.19/166; 1/03.02.22/45 6/05.07.17/177; 2/11.04.19/86
2016/1430	Ausbau Stichstraße Wüstenhof	23.03.2017	Bez. III	66	verzögert	11/19.12.17/365; 11/18.12.18/337; 2/19.02.20/50; 8/20.12.22/476; 9/30.11.23/342; 12/2024
2017/1542	Konzept Ersatzbeleuchtung und Abbau Hochmaste Europaring	18.12.2017	Rat	TBL	verzögert	2/11.04.19/77; 2/19.02.20/39; 9/03.12.20/285; 1/03.02.22/49; 8/20.12.22/418; 11/21.12.23/362; 2/2025
2017/1682 + 2017/1723	STEK Opladen: Umgestaltung Fußgängerzone - Standort Fontänenfeld - Lage und Breite des Pflasterstreifens sowie Anordnung der Ausstattungselemente - Motorradabstellflächen - Wegfall der Motorrad- und Kleinkraftradstellplätze in der Kölner Straße und Vorschlag zu einem Ersatzstandort	12.06.2017 27.06.2017	Bez. II	61	verzögert	11/19.12.17/359; 11/18.12.18/332; 9/18.12.19/330; 2/10.03.22/148
2017/1748	Klimaschutz in Leverkusen	31.08.2017	Rat	31	planmäßig	2/10.03.22/137; 11/2024
2017/1857 + 2018/2651	Leitbild "Grün"	16.10.2017 18.02.2019	Rat	31	planmäßig	
2017/1888	Luftreinhalteplanung in Leverkusen - Maßnahmenkatalog	18.12.2017	Rat	32	planmäßig	11/18.12.18/309; 9/18.12.19/309; 11/17.12.21/461; 8/20.12.22/419; 11/21.12.23/363

	Ausbau der Hitdorfer Straße von Rheinstraße bis					11/18.12.18/325; 2/19.02.20/46; 3/25.03.21/113; 1/03.02.22/74;
2017/1968	Oststraße - Baubeschluss	29.01.2018	Bez. I	TBL	verzögert	8/20.12.22/445; 3/24.03.23/100; 11/21.12.23/374; 1/2025
2017/2007	Aufwertung des Hitdorfer Hafens - Baubeschluss	11.12.2017	Bez. I	61	verzögert	6/12.07.18/167; 1/03.02.22/73; 3/24.03.23/100; 1/2024
2017/2009	Funktionelle und gestalterische Aufwertung des Hitdorfer Kirmesplatzes - Baubeschluss	11.12.2017	Bez. I	61	planmäßig	1/03.02.22/48
2018/2076	Parkplatzsituation Reuschenberg	30.01.2018	Bez. II	Dez. V	verzögert	
<u>2018/2125</u>	Kostenloser Nahverkehr	26.02.2018	Rat	31	planmäßig	11/18.12.18/310; 11/17.12.21/462
<u>2018/2200</u>	Offensive LEV 2030! Mobilitätswende, aber wie? - Radfahren für Kinder	16.04.2018	Sch	31	planmäßig	1/27.02.19/43; 1/16.01.20/12; 1/03.02.22/68
2018/2211	Errichtung von Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen Wiesdorf, Opladen und Schlebusch	07.05.2018	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/314; 9/03.12.20/285; 11/17.12.21/463
2018/2240	Fahrradabstellanlagen	07.05.2018	Rat	31	verzögert	11/18.12.18/314; 9/18.12.19/315; 9/03.12.20/286; 11/17.12.21/464; 6/2024
2018/2251	Internet-Kinderrathaus für die Stadt Leverkusen	09.07.2018	Rat	01, Dez. IV	verzögert	3/05.08.19/169; 6/2024
2018/2277	Bau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle	09.07.2018	Rat	SPL	planmäßig	9/18.12.19/319; 9/30.11.23/319; 11/2024
2018/2280 + 2018/2314	Machbarkeitsstudie Ausbaumaßnahme S 1	09.07.2018	Rat	31	verzögert	3/05.08.19/166; 6/17.06.21/214; 5/15.06.23/148

2040/2202	Breitbandausbau nach Wirtschaftlichkeitslückenmodell		D-4	0.4		9/18.12.19/310;
2018/2303	- Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW	09.07.2018	Rat	04	planmäßig	7/15.09.20/203; 5/06.05.21/164
<u>2018/2517</u>	Außenfenster der St. Stephanus-Schule Leverkusen- Hitdorf	19.11.2018	Bez. I	65	verzögert	9/18.12.19/327; 2/10.03.22/146; 1/2024; 1/2025
<u>2018/2618</u>	Bezirksbezogene Baumaßnahmen ab 30.000 € im Stadtbezirk II	05.02.2019	Bez. II	65	verzögert	10/20.11.19/267; 2/10.03.22/149; 1/07.02.23/53; 9/30.11.23/337 1/2025
2018/2619	Bezirksbezogene Baumaßnahmen ab 30.000 € im Stadtbezirk I	04.02.2019	Bez. I	65	verzögert	9/18.12.19/329; 8/20.12.22/446; 9/30.11.23/328; 1/2025
<u>2018/2657</u>	Radschnellweg von Burscheid-Hilgen über Leichlingen nach Leverkusen-Opladen als Projekt der Regionale Bergisches Rheinland 2025	18.02.2019	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/320; 2/25.02.21/78
2018/2658	Errichtung einer Skateranlage	28.01.2019	SBP	Dez. V	planmäßig	
2019/2683	Anschluss der Schiffsbrücke an das öffentliche Stromnetz	04.02.2019	Bez. I	01	verzögert	9/18.12.19/328
<u>2019/2748 +</u> 2019/2815	Deutliche Definierung der Manforter Stadtteilgrenze	08.04.2019	Rat	01	verzögert	
2019/2749	Einrichtung einer Markthalle auf dem ehemaligen Bunker in der Bahnhofstraße in Opladen	26.03.2019	Bez. II	61	verzögert	9/18.12.19/333; 2/10.03.22/150; 6/12.08.22/309; 11/21.12.23/377
2019/2754	Wildblumen auf öffentlichen Beetflächen	08.04.2019	Rat	67	planmäßig	9/18.12.19/322; 8/20.12.22/422
<u>2019/2759</u>	Private Nutzung von Diensträdern	08.04.2019	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/320; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465
2019/2762	Vorzugssystem bei Ampelschaltungen für Feuerwehr und Rettungsdienste	18.03.2019	SBP	66	verzögert	2/19.02.20/43; 9/03.12.20/295; 8/20.12.22/443

<u>2019/2830</u>	Baubeschluss Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwache	03.06.2019	Bez. I	65	verzögert	9/03.12.20/298; 1/03.02.22/77; 1/07.02.23/49; 9/30.11.23/329; 12/2024
2019/2843	E-Roller	01.07.2019	Rat	31	planmäßig	9/18.12.19/321; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465
2019/2856	Paulinchen als Ampelfrau in Wiesdorf	03.06.2019	Bez. I	31	planmäßig	9/30.11.23/329
2019/2897	Mobilitätsstation Dhünnstraße	01.07.2019	Rat	31	verzögert	9/18.12.19/321; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465
2019/2912	Errichtung von Rampen an der Brücke zwischen Pescher Aue und Birkenberg	04.06.2019	Bez. II	TBL	verzögert	9/18.12.19/334; 1/03.02.22/84; 8/20.12.22/462; 1/2025
2019/2954	Anregung für ein integriertes Handlungskonzept für Steinbüchel	01.07.2019	Rat	61	verzögert	1/07.02.23/36
2019/3021	Wiederverwertung des Aquamobils	25.09.2019	SBP	18	verzögert	1/03.02.22/72
2019/3049	Mikro-Depot Moosweg	10.10.2019	Rat	31, 61	planmäßig	5/24.06.22/235
<u>2019/3063</u>	Sporthallenentwicklungsplan 2019 - 2025	10.10.2019	Rat	40	planmäßig	9/03.12.20/289; 1/03.02.22/57; 8/20.12.22/423; 11/21.12.23/364; 11/2024
2019/3069	Kastanienallee Opladen	24.09.2019	Bez. II	32	verzögert	8/12.11.20/265; 2/10.03.22/150; 8/20.12.22/463; 8/2024
2019/3079	Anordnung zur Errichtung einer Tempo-30 Zone im nördlichen Teilstück der Freiherr-vom-Stein-Straße	24.09.2019	Bez. II	31	planmäßig	6/13.08.20/167
2019/3091 + 2020/3489	KGS Don-Bosco-Schule, Quettinger Str. 90, Leverkusen Quettingen - Planungsbeschluss Neubau Mensa, OGS, Verwaltung	26.11.2019 16.06.2020	Bez. II	65	verzögert	10/03.12.21/416; 1/07.02.23/54; 9/30.11.23/338; 1/2025

2019/3179	Neugestaltung bzw. Ertüchtigung von Fußwegen in Rheindorf-Nord	25.11.2019	Bez. I	TBL	verzögert	2/10.03.22/147; 8/20.12.22/447; 11/21.12.23/375; 12/2024
2019/3215	Öffnungszeiten von Kindertagesstätten	14.11.2019	KJ	51	verzögert	
2019/3222	Fahrradreparatursäulen in Leverkusen	16.12.2019	Rat	31	planmäßig	9/03.12.20/291; 11/17.12.21/466; 1/2024
2019/3230	Parkkonzept Bahnhof Leverkusen-Manfort	25.11.2019	Bez. I	61	planmäßig	4/19.05.20/79; 1/03.02.22/78; 1/07.02.23/50
2019/3301	Endausbau Freudenthaler Weg und östlicher Teil Heinrich-Strerath-Straße	10.02.2020	Rat	66	planmäßig	10/03.12.21/405
2019/3355	Mehr Sicherheit an der Grundschule Heinrich-Lübke- Straße	18.06.2020	Bez. III	65	verzögert	10/03.12.21/427; 1/07.02.23/55; 9/30.11.23/343; 1/2025
2019/3361	Einführung eines 20-Minuten-Takts auf der Bahnstrecke Köln-Mülheim - Opladen	10.02.2020	Rat	31	verzögert	11/17.12.21/467; 6/27.07.23/181
2020/0041	Farbliche Kennzeichnung von Fahrradwegen entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße	24.11.2020	Bez. II	31	planmäßig	1/03.02.22/87
2020/0051	Müllbeseitigung am Opladener Bahnhof	24.11.2020	Bez. II	TBL	planmäßig	
2020/0069	KGS Burgweg, Burgweg 38, Leverkusen-Rheindorf - Planungsbeschluss, Erweiterung KGS Burgweg	23.11.2020	Bez. I	65	verzögert	8/20.12.22/428; 9/30.11.23/320; 1/2025
2020/0125	Regelkonforme Kindertagesbetreuung	14.12.2020	Rat	51	verzögert	2/25.02.21/79
2020/0148	Einrichtung von Fahrradstraßen/Fahrradzonen im Stadtgebiet	22.03.2021	Rat	31	verzögert	7/2024
2020/0194	Ausbau Stichstraße Alte Garten	02.02.2021	Bez. II	66	planmäßig	10/03.12.21/421
<u>2020/0223 +</u> <u>2021/0499</u>	Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz 1 - 3	11.03.2021	Bez. III	65	verzögert	1/07.02.23/58; 9/30.11.23/343; 1/2025
2020/0226 + 2021/0864	Lise-Meitner Gymnasium, Am Stadtpark 50 - Erweiterung für G9 und Ersatzbau für das Containergebäude - Planungs- und Baubeschluss	22.03.2021 04.10.2021	Rat	65	planmäßig	1/07.02.23/40; 9/30.11.23/320; 1/2025
2020/3461 (nö)	Errichtung eines weiteren Frauenhauses für die Opfer häuslicher Gewalt in Leverkusen	25.06.2020	Rat	Dez. III	verzögert	8/12.11.20/270

2020/3550	Klimaanpassungskonzept	25.06.2020	Rat	31	verzögert	
2020/3554	Umsetzung der Profilbildung am Geschwister-Scholl- Berufskolleg und am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung auf dem "Campus Bismarckstraße"	25.06.2020	Rat	40	planmäßig	9/18.12.19/313; 1/03.02.22/53; 8/20.12.22/420; 11/21.12.23/366; 11/2024
<u>2020/3577</u>	Kreuzungsgestaltung Kalkstraße/Gustav-Heinemann- Straße/Mauspfad	15.06.2020	Bez. I	66	verzögert	9/03.12.20/299; 10/03.12.21/410; 8/20.12.22/448; 9/30.11.23/330; 12/2024
2020/3586	Teilaustausch des Wegebelags im Bereich der Doktorsburg	15.06.2020	Bez. I	67	verzögert	1/03.02.22/79
2020/3637	Bürgerbüro Rheindorf	15.06.2020	Bez. I	33	planmäßig	
2020/3643 + 2020/0059	Buswartehäuschen	15.06.2020 23.11.2020	Bez. I	66	verzögert	10/03.12.21/411; 8/20.12.22/448; 9/30.11.23/331; 7/2024; 12/2024
2020/3683	Fördermittel für nachhaltige Mobilität nutzen	25.06.2020	Rat	31	verzögert	9/03.12.20/292; 11/17.12.21/469
2020/3763	Neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in Bürrig	08.09.2020	Bez. II	65	verzögert	10/03.12.21/417; 8/20.12.22/464; 9/30.11.23/338; 12/2024
2020/3766	Parkgarage Goetheplatz	08.09.2020	Bez. II	65	planmäßig	10/03.12.21/418; 1/07.02.23/55; 11/21.12.23/378
2020/3871	Ertüchtigung der Infrastruktur rund um den Silbersee	24.11.2020	Bez. II	67, 36	verzögert	10/03.12.21/420; 1/03.02.22/89; 8/20.12.22/465; 11/21.12.23/378; 11/2024
2021/0308	Brunnenbetrieb	02.02.2021	Bez. II	65	planmäßig	10/03.12.21/422; 1/07.02.23/55; 6/2024
2021/0311	Aufgang Dechant-Krey-Straße zum Imbacher Weg	23.11.2021	Bez. II	66	verzögert	8/20.12.22/470; 9/30.11.23/340

2021/0434	Erstellung eines Fußverkehrskonzepts - Bewerbung um Fußverkehrs-Check	22.02.2021	Rat	31	verzögert	11/17.12.21/471; 2/2024
2021/0450	Beseitigung des Angstraums am Wiesdorfer Neuland- Park - Licht schafft Sicherheit	14.06.2021	Bez. I	66	verzögert	10/03.12.21/413; 8/20.12.22/449; 9/30.11.23/331
<u>2021/0496</u>	Durchfahrtsituation unter der Balkantrasse in Leverkusen-Pattscheid	09.03.2021	Bez. II	66	planmäßig	7/12.08.21/287; 8/20.12.22/466; 9/30.11.23/339
2021/0553	Attraktivierung der ÖPNV-Nutzung durch Parkgebührenerhöhung	02.06.2021	BU	31, 61	verzögert	8/20.12.22/439; 6/27.07.23/187
2021/0588	Anlage von Feuchtgebieten und Aufforstungen im Stadtgebiet	28.06.2021	Rat	32	verzögert	8/20.12.22/431; 2/2024
2021/0590	Fahrradzone jenseits der Wupper	15.06.2021	Bez. II	31	planmäßig	11/21.12.23/379
2021/0598	Förderprogramm zum Radwegeausbau	02.06.2021	BU	Dez. II, 66	planmäßig	1/03.02.22/66; 1/07.02.23/46; 5/2024
<u>2021/0610</u>	Bäume Marktplatz Opladen	15.06.2021	Bez. II	67	planmäßig	10/03.12.21/425; 8/20.12.22/467; 11/21.12.23/380
2021/0671	Teilsanierung der Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark - Planungs- und Baubeschluss	14.06.2021	Bez. I	65	verzögert	1/07.02.23/51; 9/30.11.23/331; 5/2024; 1/2025
2021/0675 + 2021/1095	Sanierung Schulhof und Parkplatz am Landrat-Lucas- Gymnasium Aufwertung Schulhof Landrat-Lucas-Gymnasium (Mittelstraße Sekundarstufe I)	13.09.2021	SPB	67	verzögert	5/24.06.22/236; 8/20.12.22/444
2021/0724	Berücksichtigung von Klimaresilienzmaßnahmen bei Straßen- und Kanalbauarbeiten	28.06.2021	Rat	TBL, 31	planmäßig	
2021/0796	Straße Voigtslach zur Fahrradstraße ausbauen	14.06.2021	Bez. I	66	verzögert	10/03.12.21/415; 8/20.12.22/451; 9/30.11.23/332; 12/2024
2021/0868	Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Morsbroicher Straße	23.09.2021	Bez. III	67	planmäßig	11/21.12.23/384
2021/0869	Neugestaltung der Außenanlage des Lise-Meitner- Gymnasiums	04.10.2021	Rat	67	planmäßig	11/21.12.23/367
2021/0874	Kleingartenanlage Hitdorf 4. Bauabschnitt	20.09.2021	Bez. I	67	verzögert	11/21.12.23/376

2021/0878	GGS Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3- Zügigkeit - Baubeschluss	23.09.2021	Bez. III	65	verzögert	9/30.11.23/344; 1/2025
2021/0881	Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) – kommunales Konzept für Leverkusen	04.10.2021	Rat	Dez. IV	planmäßig	8/20.12.22/433; 2/2024; 4/2024
2021/0929	Aufforstung am "Wald der Jugend und der Freundschaft" in Rheindorf	20.09.2021	Bez. I	32, 02	verzögert	5/24.06.22/237; 8/20.12.22/451; 31.08.23/213
2021/0957	Straßenabsenkungen - Zufahrt zu landwirtschaftlichen Betrieben in Pattscheid	21.09.2021	Bez. II	66	planmäßig	8/20.12.22/466; 9/30.11.23/339
2021/0960	Einrichtung eines Skateboardparks in Opladen	02.11.2021	Rat	Dez. V	planmäßig	
2021/0984	Querungshilfe Elbestraße auf Höhe des Discounters Lidl	20.09.2021	Bez. I	66	verzögert	8/20.12.22/451; 1/07.02.23/52
2021/1086 + 2022/1336	Ort der Generationen - Werkstatt für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen Rathenaustraße 87 - Baubeschluss Neugestaltung der Außenanlagen zum Projekt Ort der Generationen	04.04.2022	Rat	65, 67	planmäßig	9/30.11.23/322
2021/1088	Gewalt gegen Kinder - Prävention und Intervention in Leverkusen ausbauen und stärken!	13.12.2021	Rat	Dez. IV	planmäßig	9/30.11.23/321
2021/1092	Zustandsfeststellung und Entwicklung Friedenberger Hof	23.11.2021	Bez. II	67	verzögert	8/20.12.22/470; 11/21.12.23/381
2021/1102	Anschluss der Wegeverbindung aus Richtung Dehlerweg an den Rad- und Gehweg der Yitzhak-Rabin- Straße	22.11.2021	Bez. I	31	verzögert	
2021/1126	Temporäres Durchfahrtsverbot auf der Menchendahler Straße	23.11.2021	Bez. II	31	planmäßig	6/12.08.22/311; 6/27.07.23/190
2021/1144	Fahrradreparatursäule am Kiosk "Anita's Kaffeebud"	25.11.2021	Bez. III	31	planmäßig	
2021/1225	Neubau der GGS Regenbogenschule und eines Teilbereichs der GHS Theodor-Wuppermann-Schule - Scharnhorststraße 3-5 - Baubeschluss	21.03.2022	Bez. I	65	verzögert	1/2025
2021/1240	Abschluss der Machbarkeitsuntersuchung für ein regionales Wasserbussystem auf dem Rhein	04.04.2022	Rat	31	verzögert	
2021/1243	Zusätzliche Parkplätze am Bahnhofsquartier Opladen	01.02.2022	Bez. II	61	verzögert	1/2024
2021/1258	Neuaufteilung Straßenraum Opladen-Neustadt	22.03.2022	Bez. II	31	verzögert	
2022/1291	Erweiterung des Parkraumbezirks in Wiesdorf	21.03.2022	Bez. I	31	verzögert	

2022/1297	Detaillierte Auskunft über das Entwässerungskonzept	17.01.2022	Rat	Dez. V, 32	planmäßig	7/07.10.22/360
	der Autobahn GmbH innerhalb des Stadtgebietes		1 1010		promisions	.,
	Neubau der Außenanlagen der GGS Regenbogenschule					
<u>2022/1325</u>	und der GHS Theodor-Wuppermann-Schule –	21.03.2022	Bez. I	67	planmäßig	
	Baubeschluss					
2022/1344	Kostenlose Menstruationsartikel	20.06.2022	Rat	65	planmäßig	6/27.07.23/183
	Ausbau des Schnellbus-Angebots und Einrichtung					
	eines On-Demand-Verkehrs in Leverkusen im Rahmen					8/20.12.22/435;
2022/1349	des Förderprogramms "Modellprojekte zur Stärkung	04.04.2022	Rat	31	nlonmä@ia	6/27.07.23/182:
2022/1349	des ÖPNV" des Bundesministeriums für Digitales und	04.04.2022	Rai	31	planmäßig	
	Verkehr - Fortschreibung des Nahverkehrsplans der					1/2024
	Stadt Leverkusen					
2022/1352	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Kalkstraße	21.03.2022	Bez. I	67	verzögert	4/2024
0000/4050	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Langenfelder			67		4/0004
2022/1353	Straße	21.03.2022	Bez. I	67	verzögert	4/2024
0000/4054	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Gustav-		L .			
<u>2022/1354</u>	Freytag-Straße	21.03.2022	Bez. I	67	verzögert	1/07.02.23/52; 4/2024
0000/4055	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Robert-		L			2/22 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 / 2 2 2 2 2 / 2
2022/1355	Medenwald-Straße	24.03.2022	Bez. III	67	planmäßig	8/20.12.22/482
0000/4057		04.00.0000	D III	67		0/00 40 00/400
<u>2022/1357</u>	Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Straße Im Dorf	24.03.2022	Bez. III	67	verzögert	8/20.12.22/482
2022/4264	Ota di unita a Managina a angustana	04.04.0000	Det	Da- IV Da- V		1/07.02.23/42;
2022/1361	Stadtweites Warnsirenensystem	04.04.2022	Rat	Dez. IV, Dez. V	planmäßig	3/2024
	Madama Mahilikik Lahari Anadanan dan					8/20.12.22/436;
2022/1445	Moderne Mobilität Leben! – Anerkennung der	04.04.2022	Rat	31	verzögert	6/27.07.23/183:
	Verbundtarife für die Fährstrecke Hitdorf				J	1/2024
0000/4.450	5 11 1 11/1 6 11 611	40.05.000		0.4	,	8/20.12.22/440;
<u>2022/1459</u>	Busverbindung zwischen Hitdorf und Langenfeld	12.05.2022	BU	31	verzögert	6/27.07.23/187 [°]
0000/4.405	Fahrradabstellanlagen in öffentlichen Parkhäusern in		_			
<u>2022/1465</u>	Leverkusen	13.06.2022	F	31	planmäßig	
	Entsiegelung und Bepflanzung des Schulhofes der					
<u>2022/1471</u>	GGS Herderstraße	31.05.2022	Bez. II	67	planmäßig	5/2024
	Entsiegelung und Bepflanzung des Schulhofs des Lise-		<u> </u>	1		
2022/1472	Meitner-Gymnasiums	20.06.2022	Rat	67	planmäßig	5/2024
	Erneuerung Rad- Gehweg Bensberger Straße mit					
<u>2022/1476</u>	Überquerungshilfen	02.06.2022	Bez. III	66	planmäßig	9/30.11.23/344; 12/2024
	Joberquerungsiillen	I		1		

2022/1493	Möglichkeit digitaler Gremienarbeit in die	20.06.2022	Rat	01	verzögert	5/15.06.23/151;
	Geschäftsordnung des Rates aufnehmen		1			8/29.09.23/262
2022/1494	Zebrastreifen Goethestraße/Kreisverkehr ZOB	31.05.2022	Bez. II	31	verzögert	8/20.12.22/472
<u>2022/1495</u>	"Wupperweg" - Ausbau der Verbindung zwischen Schusterinsel (Kastanienallee) und Tierheim Reuschenberg zu einem Rad-/Gehweg	31.05.2022	Bez. II	32	verzögert	8/20.12.22/473; 3/2024; 1 /2025
2022/1529	Sicherheit umfassend denken – Gefahrensituationen am Rialtoboulevard	30.05.2022	Bez. I	31, 66	verzögert	8/20.12.22/457
2022/1571	Stichstraße zur Erschließung Muldestraße Nordwest	21.11.2022	Bez. I	66	planmäßig	
2022/1581	Verbesserte Teilhabe sehbehinderter und blinder Menschen am Leben in Leverkusen	26.09.2022	Rat	TBL	planmäßig	11/21.12.23/370; 12/2024
2022/1601	Vereine stärken - Gebührenerlass und Bürokratieabbau für Vereinsveranstaltungen	26.09.2022	Rat	18	planmäßig	3/24.03.23/98
2022/1602	Anschaffung von Müllverdichtern für das Leverkusener Stadtgebiet	12.09.2022 13.09.2022 15.09.2022	Bez. I Bez. II Bez. III	67	verzögert	5/2024
2022/1603	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Straße 77, 51375 Leverkusen - Erweiterung und Umbau G9 - Baubeschluss	26.09.2022	Rat	65	verzögert	1/2025
2022/1627	Erneuerung der Rad- und Gehwege entlang der Odenthaler Straße im Bereich von Bergischer Landstraße bis Kandinskystraße	15.09.2022	Bez. III	66	verzögert	12/2024
2022/1652	Erneuerung Beleuchtung am Oulu-See - Planungsbeschluss	15.09.2022	Bez. III	66	planmäßig	9/30.11.23/344; 12/2024
2022/1653	Rad-/Fußweganbindung Karl-Krekeler-Straße	12.09.2022	Bez. I	TBL	verzögert	11/21.12.23/376; 1/2025
2022/1654	RadPendlerRoute - Köln Leverkusen	26.09.2022	Rat	66	planmäßig	9/30.11.23/322; 12/2024
2022/1665	Sanierung Grünanlage Aquilapark	13.09.2022	Bez. II	67	planmäßig	5/2024
2022/1669	Errichtung von Urnenwänden auf dem Friedhof Bergisch Neukirchen	13.09.2022	Bez. II	67	verzögert	5/2024
2022/1687	Großuhren - ZOB Opladen	13.09.2022	Bez. II	TBL	verzögert	

	Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, Leverkusen					
	- Energetische, brandschutztechnische und					
000044000	gebäudetechnische Sanierung sowie	40 40 0000				
2022/1689	Anpassung der Barrierefreiheit an der Festhalle	12.12.2022	Rat	65	verzögert	9/30.11.23/324; 1/2025
	Opladen					
	- Planungs- und Baubeschluss					
0000/4004	Neugestaltung der Außenanlagen des Freiherr-vom-	00 00 0000	1	0-7		5/0004
2022/1694	Stein-Gymnasiums - Baubeschluss	26.09.2022	Rat	67	planmäßig	5/2024
0000/4700	Schlebuscher Erlebnispfad an der Dhünn	45.00.0000	D III	67.00		
2022/1702	- Baubeschluss	15.09.2022	Bez. III	67, 32	planmäßig	
	Bundesprogramm "Sanierung kommunaler					
	Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und					
	Kultur" Projektaufruf 2022					
	- Beantragung der Förderung für das	26.09.2022		at SPL	verzögert	9/30.11.23/323; 11/2024
	Sanierungskonzept "Hallenbad Bergisch Neukirchen:					
2022/1744	Umfassende bauliche und energetische Sanierung,		Rat			
	Umgestaltung und Modernisierung der Umkleide- und					
	Nassbereiche, der Nebenräume sowie des kompletten					
	Schwimmhallenbereiches, Erneuerung der					
	Lüftungsanlage und Bau einer kaskadierten					
	Wärmepumpenanlage sowie einer Fotovoltaikanlage"					
2022/17/17	Sicherung des Depots der Sammlung des Schloss	26.09.2022	Rat	18	vorzögert	11/21.12.23/371
2022/1747	Morsbroich - Anmietung einer externen Lagerung	26.09.2022	Rai	10	verzögert	11/21.12.23/371
2022/1755	Abbruch und Neubau der Brücke Hammerweg über die	20.06.2024	Bez. III	TBL	planmäßig	1/2025
	Dhünn		Dez. III		piaiiiiaisig	1/2029
<u>2022/1762</u>	Neuer Ruhegarten für den Friedhof Manfort	21.11.2022	Bez. I	67	verzögert	5/2024
2022/1798	Opernveranstaltungen in Leverkusen	15.11.2022	BKSL	18	planmäßig	
2022/1802	Medienausstattung der Kitas und Jugendhäuser		KJ	40, 51	verzögert	9/30.11.23/327
2022/1807	Ausbau des CarSharing-Angebots im Stadtgebiet	12.12.2022	Rat	31	verzögert	
2022/1815	Fortschreibung Öffentliches Fahrradverleihsystem für	13.02.2023	Rat	31	planmäßig	6/27.07.23/185
	Leverkusen					
2022/1819	Sichere Radwege in Leverkusen	12.12.2022	Rat	31 i.V.m. 36 und	verzögert	
	<u> </u>			66		
2022/1829	Einrichtung einer Rad-Ausleihstation am Campus-	22.11.2022	Bez. II	31	verzögert	
	Gelände					

2022/1865	Bereitstellung weiterer Fahrradschließanlagen im Stadtgebiet Leverkusen	21.11.2022 22.11.2022 24.11.2022	Bez. I Bez. II Bez. III	31	planmäßig	6/2024
2022/1866 + 2023/2562 + 2023/2566	Verschönerung des Entrées nach Opladen	22.11.2022 21.11.2023	Bez. II	66, TBL	planmäßig	5/15.06.23/153; 9/30.11.23/341
2022/1869	Saarstraße – Erneuerung zwischen Bensberger Straße und Völklinger Straße	02.02.2023	Bez. III	66	planmäßig	12/2024
<u>2022/1887</u>	Werner Heisenberg Gymnasium, Werner-Heisenberg- Str. 1, Leverkusen - Energetische Sanierung, Erweiterung der Pausenhallen mit WC-Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit - Baubeschluss	13.02.2023	Rat	65	planmäßig	Jan 25
2022/1900	Licht schafft Sicherheit – Beleuchtungskonzept für Fuß- und Radwege an der Skaterbahn	31.01.2023	Bez. II	66	verzögert	9/30.11.23/341; 12/2024
2022/1906	Freien Zugang zur kulturellen Bildung für alle Kinder sichern	24.01.2023	BKSL	18	planmäßig	6/2024
<u>2022/1908</u>	Umwidmung von PKW-Stellplätzen auf der Wupperstraße in Höhe der Hausnummern 8, 10 und 10a	21.11.2022	Bez. I	31 i.V.m. 66 und 67	verzögert	
2022/1918	Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGS Opladen), Standort Hans-Schlehahn-Str. 6	31.01.2023	Bez. II	65	verzögert	1/2025
2022/1944	Überquerungshilfe Steinbücheler Straße in Höhe Bushaltestelle "Am Kiesberg"	02.02.2023	Bez. III	66	planmäßig	12/2024
2022/1945	Neugestaltung der Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGS) Opladen, Standort Hans-Schlehahn-Straße - Baubeschluss	31.01.2023	Bez. II	67	planmäßig	
2022/1967	Öffnung von allen Schulhöfen auch nach der Schulzeit	08.05.2023	SPB	40	verzögert	
2022/1970	Bessere Fahrrad-Mobilität	04.05.2023	BU	31	verzögert	
2023/1978	Erstellung eines Gründach- und Entsiegelungskatasters	30.03.2023	Rat	Dez. III	planmäßig	8/2024
2023/1998	Mehr Bäume in Manfort	30.01.2023	Bez. I	67	planmäßig	

	Licht schafft Sicherheit - Beleuchtungskonzept für den					
2023/2018	Fußgänger- und Radweg vom Forum Leverkusen zur	30.01.2023	Bez. I	66	verzögert	
	Stelzenbrücke					
2023/2037	Sicherer Schulweg	30.03.2023	Rat	31, 40	verzögert	
2023/2043	Barrierefreies Zuhören bei städtischen Gremien	30.03.2023	Rat	65	planmäßig	9/30.11.23/324
	Neugestaltung des Ensembles Morsbroich					
2023/2066	- Revitalisierung der Wasserachse des Schlossparks	21.08.2023	Rat	18	planmäßig	
	- Baubeschluss					
2023/2078	Zugang Balkantrasse Bahnhof Pattscheid	16.05.2023	Bez. II	02	verzögert	5/2024
2023/2079	Wohnmobilstellplätze am Hitdorfer Badesee	15.05.2023	Bez. I	31	verzögert	
2023/2080	Behindertenparkplätze vor dem Verwaltungsgebäude	14.03.2023	Bez. II	31	verzögert	
	Goetheplatz	14.03.2023	Dez. II		verzogert	
<u>2023/2081</u>	Verkehrsinsel Stauffenbergstraße/Pommernstraße	14.03.2023	Bez. II	67	planmäßig	11/21.12.23/382
2023/2104 +	Beschlussmonitoring zu den Themen Mobilität,	30.03.2023	Rat	01	planmäßig	6/2024
2023/2105	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		ixat		plaililaisig	0/2024
<u>2023/2121</u>	Perspektiven Leverkusen 2040+	05.06.2023	Rat	61	planmäßig	
	Anlegung eines Schulgartens inklusive Umzäunung					
	sowie die Herrichtung der Fläche an der GGS Heinrich-					
<u>2023/2124</u>	Lübke-Straße	17.05.2023	Bez. III	40, 67	planmäßig	
	- Umwidmung einer öffentlichen Fläche in einen					
	Schulgarten					
2023/2132	Gebiet Bebauungsplan Nr. 126/ II "Sandstraße"	16.05.2023	Bez. II	66	planmäßig	
	Baubeschluss zum Förderantrag "Moderne	15.05.2023	Bez. I			
<u>2023/2139</u>	Sportstätten	16.05.2023	Bez. II	67	planmäßig	
	•	17.05.2023	Bez. III			
2023/2145	Ausbau Knotenpunkt Europaring (B8)/Planstraße	05.06.2023	Rat	66	planmäßig	12/2024
	Postgelände in Leverkusen-Wiesdorf					
2023/2149	Attraktivierung der Außenanlage der Kita Sandstraße	16.05.2023	Bez. II	67	verzögert	5/2024
2023/2161	Erneuerung der Eisenbahnbrücke Lützenkirchener	05.06.2023	Rat	66	planmäßig	
2020/2101	Straße durch die Deutsche Bahn	00:00:2020	1144		piaimaisig	
	Abbruch und Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke					
<u>2023/2177</u>	Wietsche Mühle über den Murbach in Leichlingen und	16.05.2023	Bez. II	TBL	verzögert	1/2025
	Leverkusen					
2023/2202 +	Entsiegelung des Schulhofes der Käthe-Kollwitz-					
2023/2185	Gesamtschule in Rheindorf sowie Prüfung der	05.06.2023	Rat	67	planmäßig	
2020/2100	Entsiegelung aller Schulhöfe in Leverkusen					

2023/2203	Haltestelle "Funkenturm" in der neuen bahnstadt opladen	16.05.2023	Bez. II	66, 31	planmäßig	9/30.11.23/342; 12/2024
	Biotoppflege zum Erhalt besonders schützenswerter					
2023/2225	Amphibienbestände im Landschaftsschutzgebiet "In	17.05.2023	Deb. III	32	planmäßig	10/2024
2020/2220	der Wüste", 51381 Leverkusen-Lützenkirchen	17.00.2020	Deb. III	02	piaiiiiaisig	10/2024
2023/2258	Solarpark im Gleisdreieck	05.06.2023	Rat	02	verzögert	
2020/2200	Neubau einer Dreifachsporthalle und eines NW-Trakts	00.00.2020	IXAL	02	VCIZOGCIT	
2023/2311	(Bauabschnitt 1)	11.12.2023	Rat	65	planmäßig	1/2025
2023/2311	- Kombinierter Planungs- und Baubeschluss	11.12.2025	IXat	00	piaiiiiaisig	1/2023
2023/2315	Poller "Umlag"	11.09.2023	Bez. I	31	verzögert	
2020/2010	Überprüfung der Notwendigkeit eines privaten	11.09.2023	Dez. i		Verzogert	
2023/2317	Sicherheitsdienstes	23.10.2023	Rat	65	planmäßig	
2023/2319	Verkehrskonzept Schlebusch	25 00 2022	Rat	31	nlanmä@ia	
2023/2319	Gewerbepotenzialfläche Solinger Straße	25.09.2023	Rai	31	planmäßig	
	- Grundsatzbeschluss zur Aufnahme weiterer					
2022/2225		25.09.2023	Dot	61	nlanmä@ia	
<u>2023/2325</u>	Gespräche mit der Stadt Langenfeld zur potenziellen	25.09.2023	Rat	01	planmäßig	
	Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebiets					
0000/0000	- Einstieg in die weitere Planung	04.00.0000	000	0.5		
2023/2329	Parkgarage Goetheplatz	04.09.2023	SPB	65	planmäßig	40/0004
2023/2334/1	Radkomfortroute Leverkusen-Wiesdorf - Monheim	11.12.2023	Rat	66		12/2024
2023/2343	Ausbau Gehweg und Stellplätze Von-Ketteler-Straße	12.09.2023	Bez. II	66	planmäßig	12/2024
2023/2351	Nutzung erneuerbarer Energien	21.08.2023	Rat	31	planmäßig	4/2024
2023/2352	KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstraße 101, Ersatzbau und Erweiterung	14.09.2023	Bez. III	65	planmäßig	1/2025
2023/2356	Neugestaltung der Außenanlagen KGS Gezelin-Schule	14.09.2023	Bez. III	67	planmäßig	
	- Baubeschluss					
2023/2376	Ein Pump Track für Hitdorf – Hitdorf als Ort aller	11.09.2023	Bez. I	67	verzögert	
	Generationen					
2023/2393	Einrichtung eines öffentlichen Bücherschranks in der Altstadtstraße	12.09.2023	Bez. II	67	verzögert	9/2024
2023/2398	Schutz von Radfahrenden auf der Sauerbruchstraße	11.09.2023	Bez. I	31, 66	verzögert	6/2024
2023/2399	Pocket-Park Rennbaumstraße, Abzweig Elsbachstraße	12.09.2023	Bez. II	02, 67	verzögert	
2023/2405	Fußverkehrs-Check 2024	31.08.2023	BU	31	verzögert	
	Aufstellung zweier Bücherschränke in der Opladener					
2023/2420	Fußgängerzone	12.09.2023	Bez. II	TBL, 67, 37	planmäßig	
2023/2423	Zufahrt Campusbrücke	12.09.2023	Bez. II	31, nbso	planmäßig	4/2024
	—			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		_ ·· — · — ·

2023/2425	Grünrückschnitt Lützenkirchener Straße	12.09.2023	Bez. II	67, 36	planmäßig	
		20.11.2023	Bez. I			
<u>2023/2441</u>	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	21.11.2023	Bez. II	67	planmäßig	
		23.11.2023	Bez. III			
2023/2447	Verleihung des "Heimat-Preises" der Stadt Leverkusen - Fortsetzung 2023 bis 2027	25.09.2023	Rat	18	planmäßig	
2023/2449	Städtische Tageseinrichtung für Kinder, Hardenbergstr. 35, 51373 Leverkusen - Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung in Holzbauweise - kombinierter Planungs- und Baubeschluss	21.11.2023	Bez. II	65	planmäßig	1/2025
<u>2023/2459</u>	Neubau einer Dreifachsporthalle an der Theodor-Heuss- Realschule, Wiembachallee 42 in Leverkusen, Ersatzbau der flutgeschädigten Halle - kombinierter Planungs- und Baubeschluss		Rat	65	planmäßig	1/2025
2023/2472	Sanierung des Straßenbegleitgrüns in den Siedlungsstraßen Lingenfeld und Ratherkämp	20.11.2023	Bez. I	67	planmäßig	
2023/2484	Neugestaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätte Hardenbergstraße	21.11.2023	Bez. II	67	planmäßig	
2023/2493	Ausschilderung Zugang Balkantrasse	21.11.2023	Bez. II	31	planmäßig	
2023/2495	Einführung eines Tempo 30 und Beschilderung (Grünstraße)	20.11.2023	Bez. I	31	verzögert	7/2024
<u>2023/2496 +</u> <u>2023/2590</u>	Von der Wärmeplanung zur Wärmewende	11.12.2023	Rat	31	planmäßig	
2023/2498	Fahrradabstellmöglichkeiten vor dem Künstlerbunker in Opladen	21.11.2023	Bez. II	31, 67	planmäßig	
<u>2023/2519</u>	Landrat-Lucas-Gymnasium, Gebäude SEK II - Energetische Sanierung und Teilsanierung Innenbereiche - Planungs- und Baubeschluss	01.07.2024	Rat	65	planmäßig	
2023/2534	Erweiterung Rad- und Fußweg an der Gesamtschule Schlebusch	23.11.2023	Bez. III	66, TBL, 67	planmäßig	
2023/2536	Digitaler Rettungsdienst- Einführung einer digitalen Einsatz- und Transportdokumentation	11.12.2023	Rat	37	verzögert	3/2024
2023/2537	Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr	27.11.2023	F	31	planmäßig	

	Radweg zwischen Wupperbrücke und Haus-Vorster-	<u></u>		T		
2023/2539	Straße (Richtung Langenfeld)	21.11.2023	Bez. II	TBL	verzögert	12/2024
2023/2543	Freies WLAN in Leverkusener Fußgängerzonen	11.12.2023	Rat	04	planmäßig	
2023/2552	Wettbewerb für Mülleimergestaltung	13.11.2023	Sch	40, 67	planmäßig	
2023/2555	Hitzekrisen in Schulen	11.12.2023	Rat	65	verzögert	
2023/2557	Freizeitplätze zur Nutzung von sportlichen Aktivitäten	23.11.2023	Bez. III	67	planmäßig	
	KGS In der Wasserkuhl, Erweiterung der OGS und					
2023/2577	Sanierung der Bestandsgebäude sowie	25.04.2024	Bez. III	65	nlonmä@ia	1/2025
2023/2377	Zügigkeitserweiterung auf drei Züge	25.04.2024	Dez. III	00	planmäßig	1/2025
	- Baubeschluss					
2023/2582	Neugestaltung der Außenanlagen an der KGS in der	25.04.2024	Bez. III	67	nlonmä@ia	
<u>2023/2362</u>	Wasserkuhl	25.04.2024	Bez. III	67	planmäßig	
2023/2589	Kleinere Maßnahmen zur Umgestaltung des Opladener	21.11.2023	Bez. II	66,67, TBL	nlonmä@ia	
2023/2309	Marktplatzes	21.11.2023	Dez. II	00,07, IDL	planmäßig	
2023/2595	Entsiegelung an der Gustav-Heinemann-Straße	20.11.2023	Bez. I	67	planmäßig	
2023/2598	Neuaufstellung des Kulturentwicklungsplanes der Stadt	11.12.2023	Rat	18	planmäßig	
	Leverkusen	11.12.2023	Rai	10	piaiiiiasig	
2023/2617	Schulstraßen	11.12.2023	Rat	31, 40	planmäßig	6/2024; 10/2024
2023/2622	Neuplanung der B8 im Bereich Küppersteg	08.04.2024	Rat	66	planmäßig	12/2024
2023/2628	"Bäume für Lev!" - Beauftragung eines	08.04.2024	Rat	67	planmäßig	
2023/2020	Stadtbaumkonzepts für Leverkusen	00.04.2024	ιται		plaililaisig	
2023/2629	Erneuerung der Ebene der Energie im Neulandpark	08.04.2024	Rat	67	planmäßig	
2023/2632	Attraktivierung der Außenanlage des Kitastandorts an	30.01.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2023/2032	der Görresstraße	30.01.2024	Bez. II	07	plaililaisig	
2024/2648	Maßnahmenpaket I – Weiterentwicklung der	08.04.2024	Rat	50	planmäßig	2/2025
2024/2040	Wohnungslosenhilfe Leverkusen	00.04.2024	Itat	30	plaililaisig	2/2023
	Lösungen für das Haus der Integration - Bereitstellung					
2024/2658	von Unterrichts- und Veranstaltungsräumen für die	08.04.2024	Rat	33	planmäßig	2/2025
2024/2000	ehrenamtlich tätigen Kulturvereine und Gemeinden	00.04.2024	Itat	33	plaililaisig	2/2023
	<u> </u>					
2024/2660	Verkehrskonzept Hitdorfer Grundschulen	22.04.2024	Bez. I	66, 31	planmäßig	12/2024
	Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach					
<u>2024/2664</u>	*FLUT*, Talstraße 4, Leverkusen-Opladen	06.05.2024	Rat	65	verzögert	1/2025
	- Planungs- und Baubeschluss					
2024/2671 i.V.m.	Unterstützung der Schwimmbäder für mehr	08.04.2024	Rat	SPL	planmäßig	11/2024
2023/2544	Schwimmkurse					11/2027
2024/2672	STEK Opladen - Entwicklungsstudie Bunkerareal	30.01.2024	Bez. II	61	planmäßig	

				1		
2024/2673	Umbau Bahnallee und Herstellung "Grünes Band Nord"	23.04.2024	Bez. II	nbso	planmäßig	
	Saarstraße – Erneuerung zwischen Bensberger Straße					
2024/2682	und Völklinger Straße	20.06.2024	Bez. III	66	planmäßig	
	- Baubeschluss					
	Tieferlegung der Straßen unter den Unterführungen					
2024/2700	entlang der Burscheider Straße sowie dem	18.06.2024	Bez. II	66	planmäßig	
	Wirtschaftsweg Oberölbach in Leverkusen-Pattscheid	10.00.2021			promisions	
	Neugestaltung der Außenanlage der Theodor-Heuss-					
2024/2711	Realschule	06.05.2024	Rat	67	planmäßig	
202 1/21 11	- kombinierter Planungs- und Baubeschluss				prannaisig	
	Neubau eines Kinderspielplatzes auf der Freifläche					
2024/2715	Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld	23.04.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2024/2717	Sanierung der Außenanlage des NaturGut Ophoven	06.05.2024	Rat	67	planmäßig	
	Freizeitgestaltung für Jugendliche sichern: Festlegung					
2024/2726	einer Örtlichkeit für die Skaterbahn	06.05.2024	Rat	Dez. V, SPL	planmäßig	
2024/2735	Fahrbahn Stauffenbergstraße	23.04.2024	Bez. II	TBL	verzögert	12/2024
	Licht schafft Sicherheit - Beseitigung des Angstraums					
2024/2762	von der Memelstraße zum Friedenspark	22.04.2024	Bez. I	66	planmäßig	12/2024
2024/2770	Bolzplatz Heinrich-von Kleist-Platz erhalten	22.04.2024	Bez. I	67	planmäßig	
	Maßnahmen zur Beschleunigung von					
2024/2778	Schulbauprojekten	01.07.2024	Rat	65	planmäßig	
2024/2795	Postgelände: Planstraße und Fuß-/Radwegbrücke	01.07.2024	Rat	66	planmäßig	
		17.06.2024	Bez. I			
2024/2807	Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten 2024	18.06.2024	Bez. II	67	planmäßig	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20.06.2024	Bez. III			
2024/2811	Neubau eines Kinderspielplatzes am Rennbaumplatz	18.06.2024	Bez. II	67	planmäßig	
0004/0004	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk I im Jahr					
2024/2831	2024	17.06.2024	Bez. I	01	planmäßig	
0004/0000	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk III im	00 00 000				
2024/2833	Jahr 2024	20.06.2024	Bez. III	01	planmäßig	
0004/0000	Keinen älteren Menschen alleine lassen – Präventive	40.00.005	1	1		
2024/2839	Hausbesuche für Menschen ab 75 Jahren	10.06.2024	SG	50	planmäßig	11/2024
0004/0040	Bank Spielplatz Grünzug	40.00.005		-		
2024/2846	Pommernstraße/Lützenkirchener Straße	18.06.2024	Bez. II	67	planmäßig	
2024/2848	Fußweg Menchendahler Straße/Herzogstraße	18.06.2024	Bez. II	TBL	planmäßig	
2024/2867	Open Air Kino in Opladen		Bez. II	18	planmäßig	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					

2024/2877	Optimierung einer Ampelschaltung für den Fuß- und Radverkehr	18.06.2024	Bez. II	66	planmäßig	12/2024
2024/2878	Glaspavillon auf dem Marktplatz Opladen	18.06.2024	Bez. II	TBL, 36, 31	planmäßig	
2024/2901	Nahversorgungszentrum Fettehenne - Berliner Straße, Teltower Straße, Charlottenburger Straße	26.09.2024	Bez. III	66	planmäßig	
<u>2024/2910</u>	Erneuerung der Brandenburger Straße - Baubeschluss	28.11.2024	Bez. III	66	planmäßig	
2024/2922	Kleine Investitionsmaßnahmen im Stadtbezirk II im Jahr 2024	26.11.2024	Bez. II	01	planmäßig	
2024/2925	Änderung der verkehrlichen Regelungen im Dreieck "Düsseldorfer Straße - Gerhart-Hauptmann-Straße - Günther-Weisenborn-Straße"	24.09.2024	Bez. II	31	planmäßig	
2024/2933	Konzept zum nachhaltigen Schutz des Bürgerbuschs	28.10.2024	Rat	32	planmäßig	
2024/2937	Neues Parkhaus Gerichtsstraße	07.10.2024	Rat	Dez. II	planmäßig	
2024/2946	Kreuzung Bergische Landstraße / Odenthaler Straße endlich fahrrad- und fußgängerfreundlich regeln	26.09.2024	Bez. III	66	planmäßig	
2024/2947	Verbesserung des Zustandes des Verbindungsweges zwischen Gut Reuschenberg und Wildpark Reuschenberg	24.09.2024	Bez. II	32	planmäßig	
2024/2948	Errichtung eines sicheren Überweges über die Hitdorfer Straße am Kreisverkehr Hitdorfer Straße / Mohnweg / An den Rheinauen	23.09.2024	Bez. I	66/31	planmäßig	
2024/2949	Ausbau Schlangenhecke	26.11.2024	Bez. II	66	planmäßig	
2024/2953	Dhünnberg – Erneuerung zwischen Mülheimer Straße und Johannes-Dott-Straße		Bez. III	66	planmäßig	
2024/2974	Strecke zwischen Schlebusch Ost und West fuß- und fahrradfreundlicher gestalten	26.09.2024	Bez. III	66	planmäßig	
2024/2976	Campusbrücke (BB31) - Austausch Holzelemente	04.02.2025	Bez. II	TBL	planmäßig	
2024/2988	Auslagerung der Brandschutzeinheiten aus der Kanalstraße in ein Interimsgebäude	16.12.2024	Rat	65	planmäßig	
2024/2999	Rücksichtnehmen: Maßnahme für mehr Sicherheit vor den Hitdorfer Grundschulen	23.09.2024	Bez. I	31/40	planmäßig	
2024/3026	Rückbau Fußgängerbrücke auf Höhe der Musikschule in Wiesdorf	25.11.2024	Bez. I	TBL	planmäßig	
2024/3037 + 2024/3041	Nachtfahrverbot für Mähroboter	16.12.2024	Rat	32	planmäßig	

2024/3113	Prüfung auf Freigabe von Mauerwerk und anderen	14.11.2024	KJ	Dez. IV, 18, Dez.	planmäßig
2024/3117	Beleuchtung von Fahrradwegen	18.11.2024	SPB	66	planmäßig
<u>2024/3118</u>	Mehr Sicherheit für unsere Bürger durch Beleuchtung der Bergischen Landstraße	28.11.2024	Bez. III	66	planmäßig
2024/3153	Einleitung verkehrsberuhigender Maßnahmen auf den Straßen Wiehbachtal, Biesenbach und Zum Claashäuschen	06.02.2025	Bez. III	31/36	planmäßig
2024/3157	Neugestaltung des Spielplatzes Steinbücheler Feld	06.02.2025	Bez. III	67	planmäßig
<u>2025/3176</u>	Sperrpfosten in der Münzstraße	04.02.2025	Bez. II	31	planmäßig
<u>2025/3178</u>	Verbesserung der Radverkehrsführung am Kreisverkehr Küppersteg sowie Entfernung der Beschilderung "Radfahrer frei" auf der Windthorststraße in Fahrtrichtung Opladen	04.02.2025	Bez. II	31	planmäßig

<u>2025/3184</u>	Sonderparkausweisregelung Bruchhauser Straße 12 - 26	06.02.2025	Bez. III	31/36	planmäßig	
2025/3198	Zuwegung zum Provisorium der Ausstellung des	04.02.2025	Bez. II	TBL	planmäßig	
2587/2014	Sanierung von Baumstandorten in der Kolonie II	24.03.2014	Bez. I	67	planmäßig	8/26.11.14/263; 10/22.12.15/225; 10/22.12.16/292; 11/19.12.17/348;
2781/2014	Ansiedlung eines Vollsortimenters am Königsberger Platz in Rheindorf-Nord	19.05.2014	Rat	02 i.V.m. WGL	verzögert	10/22.12.16/266; 11/19.12.17/318;
ohne	Umsetzung der Einzelmaßnahmen aus dem	04.12.2006	Rat	67	planmäßig	11/04.10.07/209,
ohne	Eintragungen in die Denkmalliste sowie deren Veränderungen (§ 3 DSchG NRW) Bericht immer Mitte Januar	04.12.2006	Rat	63	planmäßig	2/16.02.11/59; 1/18.01.12/10; 15/20.12.13/318; 1/04.02.15/22; 2/25.02.16/24; 3/28.04.16/84; 1/12.01.17/29; 4/22.03.18/77; 2/10.03.22/132: 5/2024
<u>ohne</u>	Instandsetzung des Wirtschaftsweges zwischen der Straße Voigtslach und der Elbestraße ("Hundsecke")	30.05.2022	Bez. I	TBL, Dez. II, 36	verzögert	8/20.12.22/446; 8/20.12.22/446;
Ohne (ö)	Schulpauschale (Höhe, Zusammensetzung der	25.02.2002	Sch	20	planmäßig	1/03.01.06/31,