

| BK Nummer | Betreff | Beschl. Datum | Gremium | Fachbereich | Status | Veröffentlichung z.d.A.:Rat Nr./vom/Seite |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0754/2001 (nö) | Forum Leverkusen/Festhalle Opladener Platz - Unentgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten (jährl. Betrag) | 24.09.2001 | Rat | 18 | planmäßig | 13/10.08.05/21, 14/17.12.10/511; 11/21.12.11/393; 13/25.10.12/299; 15/20.12.13/339; 8/26.11.14/273; 10/22.12.15/245; 11/19.12.17/369; 11/18.12.18/345; 9/18.12.19/339; 1/03.02.22/100; 8/20.12.22/491; 4 /2024 |
| 1221/2011 | Maßnahmen zur Bestanderhaltung und Ihre Umsetzung im Stadtarchiv Leverkusen | 15.11.2011 | BKSL | 18 | planmäßig | 13/25.10.12/293; 15/20.12.13/321; 10/22.12.15/194; 8/26.11.14/256; 10/22.12.16/287; 11/19.12.17/345; 11/18.12.18/316; 9/18.12.19/323; 1/03.02.22/69; 8/20.12.22/441; 11/21.12.23/373 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1479/2009 | Abbau der Schilderdichte im Stadtgebiet | 16.02.2009 | Rat | 31 | planmäßig | 8/11.08.10, 2/16.02.11, 47; 7/24.08.11/243; 1/18.01.12, 6; 8/06.06.12, 163; 3/27.02.13, 57; 15/20.12.13/296; 3/02.04.14/110; 1/04.02.15/18; 7/10.09.15/141; 2/25.02.16/22; 8/25.11.16/241; 2/25.01.18/17; 1/16.01.20/8; 1/21.01.21/15; 3/24.03.23/96; 11/21.12.23/360; 7/2024 |
| 1479/2012 | Unterjährige Berichtspflicht zum Mittelabfluss zu Instandhaltungsaufwendungen | 26.03.2012 | Rat | 65 | planmäßig | 15/20.12.13/304 8/26.11.14/241; 10/22.12.15/202; 10/22.12.16/259; 11/19.12.17/312; 11/18.12.18/279; 9/18.12.19/298; 10/17.12.20/329; 2/10.03.22/133; 1/07.02.23/31 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1673/2012 1697/2012 1807/2012 | Neues Bahnhofsgebäude Wiesdorf - Fördermittel für den aktiven und passiven Lärmschutz an den Bahnstreckenabschnitten Rheindorf und Bürrig und Schleswig-Holstein-Siedlung | 02.07.2012 24.09.2012 | Rat | 61, 66, 32 | planmäßig | 15/20.12.13/309; 8/26.11.14/244; 10/22.12.15/204; 1/12.01.17/30; 11/19.12.17/313; 11/18.12.18/282; 9/18.12.19/297; 2/10.03.22/135; 1/2024 |
| 1900/2012 | Weiterentwicklung des Geländes "Aermühle" | 18.03.2013 | Rat | 65 | verzögert | 5/25.04.13/91; 15/20.12.13/311; 8/26.11.14/246; 10/22.12.15/206 |
| 1919/2012 | Mobiles Bürgerbüro | 08.11.2012 | BU | 33 | planmäßig | 15/05.12.12/352; 15/20.12.13/319; 11/18.12.18/315; 5/2024 (Mitteilung) |
| 2014/0223 | Verzicht auf die Verwendung von Tropenhölzern bei den Technischen Betrieben Leverkusen (TBL) | 07.11.2016 | Rat | TBL | planmäßig | 4/30.03.17/117; 11/18.12.18/287; 9/18.12.19/308; 2/10.03.22/136; 8/20.12.22/416; 11/21.12.23/362 |
| 2014/0231 | Würdigung der Verdienste von Dr. Gisela Eberlein durch die Benennung einer Straße | 13.11.2014 | Bez. III | 62 | planmäßig | 10/22.12.15/240; 6/12.07.18/168; 1/03.02.22/91 |
| 2014/0234 | Überführung des Jüdischen Gemeindehauses Kaiserstraße 16 in das Eigentum der WGL und anschließende Sanierung des Außen- und Fassadenbereiches | 01.12.2014 | Rat | 01 | verzögert | 10/22.12.15/246; 1/03.02.22/99 |
| 2015/0630 | Leverkusen als „Fairtrade-Stadt“ | 22.06.2015 | Rat | Dez. III | planmäßig | 3/28.04.16/82; 7/26.07.17/205 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015/0742 | Teilnahme der Stadt Leverkusen am „Stadtradeln“ | 14.12.2015 | Rat | 31 | planmäßig | 3/28.04.16/83; 8/25.11.16/243; 6/05.07.17/174; 11/19.12.17/325; 11/18.12.18/291; 5/14.10.19/235; 2/25.02.21/77; 11/17.12.21/461; 1/2024 |
| 2015/0858 + 2015/0859 | Meldungen für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017 | 14.12.2015 | Rat | 31 | verzögert | 3/28.04.16/84; 2/15.02.17/77; 2/19.02.20/38; 9/03.12.20/284 |
| 2015/0875 + 2021/0538 | InHK Manfort | 29.02.2016 22.03.2021 | Rat | 61 | verzögert | 1/12.01.17/33; 11/19.12.17/329; 4/02.09.19/189; 2/10.03.22/140; 1/07.02.23/34; 11/21.12.23/361 |
| 2015/0898 | Schienenpersonennahverkehrsverbindung von Opladen nach Düsseldorf | 29.02.2016 | Rat | 31 | verzögert | 10/22.12.16/278; 11/19.12.17/330; 3/05.08.19/166; 6/17.06.21/214; 5/15.06.23/148 |
| 2016/1108 | Musikschule Leverkusen - Musikschulangebote in den Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder | 27.06.2016 | Rat | Dez. IV | planmäßig | 10/22.12.16/283; 2/25.01.18/20; 3/05.08.19/166; 1/03.02.22/45 |
| 2016/1268 | Aufstellung einer Packstation am Marktplatz in Schlebusch | 15.09.2016 | Bez. III | 01 | verzögert | 6/05.07.17/177; 2/11.04.19/86 |
| 2016/1430 | Ausbau Stichstraße Wüstenhof | 23.03.2017 | Bez. III | 66 | verzögert | 11/19.12.17/365; 11/18.12.18/337; 2/19.02.20/50; 8/20.12.22/476; 9/30.11.23/342 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017/1542 | Konzept Ersatzbeleuchtung und Abbau Hochmaste Europaring | 18.12.2017 | Rat | TBL | planmäßig | 2/11.04.19/77; 2/19.02.20/39; 9/03.12.20/285; 1/03.02.22/49; 8/20.12.22/418; 11/21.12.23/362 |
| 2017/1682 + 2017/1723 | STEK Opladen: Umgestaltung Fußgängerzone - Standort Fontänenfeld - Lage und Breite des Pflasterstreifens sowie Anordnung der Ausstattungselemente - Motorradabstellflächen - Wegfall der Motorrad- und Kleinkrafttradstellplätze in der Kölner Straße und Vorschlag zu einem Ersatzstandort | 12.06.2017 27.06.2017 | Bez. II | 61 | verzögert | 11/19.12.17/359; 11/18.12.18/332; 9/18.12.19/330; 2/10.03.22/148 |
| 2017/1748 | Klimaschutz in Leverkusen | 31.08.2017 | Rat | 31 | planmäßig | 2/10.03.22/137 |
| 2017/1857 + 2018/2651 | Leitbild "Grün" | 16.10.2017 18.02.2019 | Rat | 31 | planmäßig | |
| 2017/1888 | Luftreinhalteplanung in Leverkusen - Maßnahmenkatalog | 18.12.2017 | Rat | 32 | planmäßig | 11/18.12.18/309; 9/18.12.19/309; 11/17.12.21/461; 8/20.12.22/419; 11/21.12.23/363 |
| 2017/1968 | Ausbau der Hitdorfer Straße von Rheinstraße bis Oststraße - Baubeschluss | 29.01.2018 | Bez. I | TBL | verzögert | 11/18.12.18/325; 2/19.02.20/46; 3/25.03.21/113; 1/03.02.22/74; 8/20.12.22/445; 3/24.03.23/100; 11/21.12.23/374 |
| 2017/2007 | Aufwertung des Hitdorfer Hafens - Baubeschluss | 11.12.2017 | Bez. I | 61 | verzögert | 6/12.07.18/167; 1/03.02.22/73; 3/24.03.23/100; 1/2024 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017/2009 | Funktionelle und gestalterische Aufwertung des Hitdorfer Kirmesplatzes - Baubeschluss | 11.12.2017 | Bez. I | 61 | planmäßig | 1/03.02.22/48 |
| 2018/2076 | Parkplatzsituation Reuschenberg | 30.01.2018 | Bez. II | Dez. V | verzögert | |
| 2018/2125 | Kostenloser Nahverkehr | 26.02.2018 | Rat | 31 | planmäßig | 11/18.12.18/310; 11/17.12.21/462 |
| 2018/2200 | Offensive LEV 2030! Mobilitätswende, aber wie? - Radfahren für Kinder | 16.04.2018 | Sch | 31 | planmäßig | 1/27.02.19/43; 1/16.01.20/12; 1/03.02.22/68 |
| 2018/2211 | Errichtung von Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen Wiesdorf, Opladen und Schlebusch | 07.05.2018 | Rat | 31 | planmäßig | 9/18.12.19/314; 9/03.12.20/285; 11/17.12.21/463 |
| 2018/2240 | Fahrradabstellanlagen | 07.05.2018 | Rat | 31 | verzögert | 11/18.12.18/314; 9/18.12.19/315; 9/03.12.20/286; 11/17.12.21/464; 6/2024 |
| 2018/2251 | Internet-Kinderrathaus für die Stadt Leverkusen | 09.07.2018 | Rat | 01, Dez. IV | verzögert | 3/05.08.19/169; 6/2024 |
| 2018/2277 | Bau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle | 09.07.2018 | Rat | SPL | planmäßig | 9/18.12.19/319; 9/30.11.23/319 |
| 2018/2280 + 2018/2314 | Machbarkeitsstudie Ausbaumaßnahme S 1 | 09.07.2018 | Rat | 31 | verzögert | 3/05.08.19/166; 6/17.06.21/214; 5/15.06.23/148 |
| 2018/2303 | Breitbandausbau nach Wirtschaftlichkeitslückenmodell Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW | 09.07.2018 | Rat | 04 | planmäßig | 9/18.12.19/310; 7/15.09.20/203; 5/06.05.21/164 |
| 2018/2517 | Außenfenster der St. Stephanus-Schule Leverkusen-Hitdorf | 19.11.2018 | Bez. I | 65 | verzögert | 9/18.12.19/327; 2/10.03.22/146; 1/2024 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2018/2618 | Bezirksbezogene Baumaßnahmen ab 30.000 € im Stadtbezirk II | 05.02.2019 | Bez. II | 65 | verzögert | 10/20.11.19/267; 2/10.03.22/149; 1/07.02.23/53; 9/30.11.23/337 |
| 2018/2619 | Bezirksbezogene Baumaßnahmen ab 30.000 € im Stadtbezirk I | 04.02.2019 | Bez. I | 65 | verzögert | 9/18.12.19/329; 8/20.12.22/446; 9/30.11.23/328 |
| 2018/2657 | Radschnellweg von Burscheid-Hilgen über Leichlingen nach Leverkusen-Opladen als Projekt der Regionale Bergisches Rheinland 2025 | 18.02.2019 | Rat | 31 | planmäßig | 9/18.12.19/320; 2/25.02.21/78 |
| 2018/2658 | Errichtung einer Skateranlage | 28.01.2019 | SBP | Dez. V | planmäßig | |
| 2019/2683 | Anschluss der Schiffsbrücke an das öffentliche Stromnetz | 04.02.2019 | Bez. I | 01 | verzögert | 9/18.12.19/328 |
| 2019/2748 + 2019/2815 | Deutliche Definierung der Manforter Stadtteilgrenze | 08.04.2019 | Rat | 01 | verzögert | |
| 2019/2749 | Einrichtung einer Markthalle auf dem ehemaligen Bunker in der Bahnhofstraße in Opladen | 26.03.2019 | Bez. II | 61 | verzögert | 9/18.12.19/333; 2/10.03.22/150; 6/12.08.22/309; 11/21.12.23/377 |
| 2019/2754 | Wildblumen auf öffentlichen Beetflächen | 08.04.2019 | Rat | 67 | planmäßig | 9/18.12.19/322; 8/20.12.22/422 |
| 2019/2759 | Private Nutzung von Diensträdern | 08.04.2019 | Rat | 31 | planmäßig | 9/18.12.19/320; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465 |
| 2019/2762 | Vorzugssystem bei Ampelschaltungen für Feuerwehr und Rettungsdienste | 18.03.2019 | SBP | 66 | verzögert | 2/19.02.20/43; 9/03.12.20/295; 8/20.12.22/443 |
| 2019/2830 | Baubeschluss Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwache | 03.06.2019 | Bez. I | 65 | planmäßig | 9/03.12.20/298; 1/03.02.22/77; 1/07.02.23/49; 9/30.11.23/329 |
| 2019/2843 | E-Roller | 01.07.2019 | Rat | 31 | planmäßig | 9/18.12.19/321; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465 |
| 2019/2856 | Paulinchen als Ampelfrau in Wiesdorf | 03.06.2019 | Bez. I | 31 | planmäßig | 9/30.11.23/329 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2019/2876 | Herrichtung des Fuß- und Radweges entlang der A59 zwischen Rheindorf und Wiesdorf | 03.06.2019 | Bez. I | 66 | planmäßig | 10/03.12.21/409; 8/20.12.22/446; 9/30.11.23/330 |
| 2019/2897 | Mobilitätsstation Dhünnstraße | 01.07.2019 | Rat | 31 | verzögert | 9/18.12.19/321; 9/03.12.20/288; 11/17.12.21/465 |
| 2019/2912 | Errichtung von Rampen an der Brücke zwischen Pescher Aue und Birkenberg | 04.06.2019 | Bez. II | TBL | planmäßig | 9/18.12.19/334; 1/03.02.22/84; 8/20.12.22/462 |
| 2019/2954 | Anregung für ein integriertes Handlungskonzept für Steinbüchel | 01.07.2019 | Rat | 61 | verzögert | 1/07.02.23/36 |
| 2019/3021 | Wiederverwertung des Aquamobils | 25.09.2019 | SBP | 18 | verzögert | 1/03.02.22/72 |
| 2019/3049 | Mikro-Depot Moosweg | 10.10.2019 | Rat | 31, 61 | planmäßig | 5/24.06.22/235 |
| 2019/3051 | Umbau Kreisverkehrsplatz Stauffenbergstraße/Rennbaumstraße | 10.10.2019 | Rat | TBL | planmäßig | 9/03.12.20/289; 1/03.02.22/57; 11/21.12.23/363 |
| 2019/3063 | Sporthallenentwicklungsplan 2019 - 2025 | 10.10.2019 | Rat | 40 | planmäßig | 9/03.12.20/289; 1/03.02.22/57; 8/20.12.22/423; 11/21.12.23/364 |
| 2019/3069 | Kastanienallee Opladen | 24.09.2019 | Bez. II | 32 | verzögert | 8/12.11.20/265; 2/10.03.22/150; 8/20.12.22/463; 8/2024 |
| 2019/3079 | Anordnung zur Errichtung einer Tempo-30 Zone im nördlichen Teilstück der Freiherr-vom-Stein-Straße | 24.09.2019 | Bez. II | 31 | planmäßig | 6/13.08.20/167 |
| 2019/3091 + 2020/3489 | KGS Don-Bosco-Schule, Quettinger Str. 90, Leverkusen-Quettingen - Planungsbeschluss Neubau Mensa, OGS, Verwaltung | 26.11.2019 16.06.2020 | Bez. II | 65 | verzögert | 10/03.12.21/416; 1/07.02.23/54; 9/30.11.23/338 |
| 2019/3179 | Neugestaltung bzw. Ertüchtigung von Fußwegen in Rheindorf-Nord | 25.11.2019 | Bez. I | TBL | planmäßig | 2/10.03.22/147; 8/20.12.22/447; 11/21.12.23/375 |
| 2019/3215 | Öffnungszeiten von Kindertagesstätten | 14.11.2019 | KJ | 51 | verzögert | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2019/3222 | Fahrradreparatursäulen in Leverkusen | 16.12.2019 | Rat | 31 | planmäßig | 9/03.12.20/291; 11/17.12.21/466; 1/2024 |
| 2019/3230 | Parkkonzept Bahnhof Leverkusen-Manfort | 25.11.2019 | Bez. I | 61 | planmäßig | 4/19.05.20/79; 1/03.02.22/78; 1/07.02.23/50 |
| 2019/3301 | Endausbau Freudenthaler Weg und östlicher Teil Heinrich-Strerath-Straße | 10.02.2020 | Rat | 66 | planmäßig | 10/03.12.21/405 |
| 2019/3355 | Mehr Sicherheit an der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße | 18.06.2020 | Bez. III | 65 | verzögert | 10/03.12.21/427; 1/07.02.23/55; 9/30.11.23/343 |
| 2019/3361 | Einführung eines 20-Minuten-Takts auf der Bahnstrecke Köln-Mülheim - Opladen | 10.02.2020 | Rat | 31 | verzögert | 11/17.12.21/467; 6/27.07.23/181 |
| 2020/0041 | Farbliche Kennzeichnung von Fahrradwegen entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße | 24.11.2020 | Bez. II | 31 | planmäßig | 1/03.02.22/87 |
| 2020/0051 | Müllbeseitigung am Opladener Bahnhof | 24.11.2020 | Bez. II | TBL | planmäßig | |
| 2020/0069 | KGS Burgweg, Burgweg 38, Leverkusen-Rheindorf - Planungsbeschluss, Erweiterung KGS Burgweg | 23.11.2020 | Bez. I | 65 | verzögert | 8/20.12.22/428; 9/30.11.23/320 |
| 2020/0125 | Regelkonforme Kindertagesbetreuung | 14.12.2020 | Rat | 51 | verzögert | 2/25.02.21/79 |
| 2020/0148 | Einrichtung von Fahrradstraßen/Fahrradzonen im Stadtgebiet | 22.03.2021 | Rat | 31 | verzögert | 7/2024 |
| 2020/0194 | Ausbau Stichstraße Alte Garten | 02.02.2021 | Bez. II | 66 | planmäßig | 10/03.12.21/421 |
| 2020/0223 + 2021/0499 | Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz 1 - 3 | 11.03.2021 | Bez. III | 65 | verzögert | 1/07.02.23/58; 9/30.11.23/343 |
| 2020/0226 + 2021/0864 | Lise-Meitner Gymnasium, Am Stadtpark 50 - Erweiterung für G9 und Ersatzbau für das Containergebäude - Planungs- und Baubeschluss | 22.03.2021 04.10.2021 | Rat | 65 | planmäßig | 1/07.02.23/40; 9/30.11.23/320 |
| 2020/3461 (nö) | Errichtung eines weiteren Frauenhauses für die Opfer häuslicher Gewalt in Leverkusen | 25.06.2020 | Rat | Dez. III | verzögert | 8/12.11.20/270 |
| 2020/3550 | Klimaanpassungskonzept | 25.06.2020 | Rat | 31 | verzögert | |
| 2020/3554 | Umsetzung der Profilbildung am Geschwister-Scholl-Berufskolleg und am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung auf dem „Campus Bismarckstraße,“ | 25.06.2020 | Rat | 40 | planmäßig | 9/18.12.19/313; 1/03.02.22/53; 8/20.12.22/420; 11/21.12.23/366 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2020/3577 | Kreuzungsgestaltung Kalkstraße/Gustav-Heinemann-Straße/Mauspfad | 15.06.2020 | Bez. I | 66 | verzögert | 9/03.12.20/299; 10/03.12.21/410; 8/20.12.22/448; 9/30.11.23/330 |
| 2020/3586 | Teilaustausch des Wegebelaags im Bereich der Doktorsburg | 15.06.2020 | Bez. I | 67 | verzögert | 1/03.02.22/79 |
| 2020/3637 | Bürgerbüro Rheindorf | 15.06.2020 | Bez. I | 33 | planmäßig | |
| 2020/3643 + 2020/0059 | Buswartehäuschen | 15.06.2020 23.11.2020 | Bez. I | 66 | planmäßig | 10/03.12.21/411; 8/20.12.22/448; 9/30.11.23/331; 7/2024 |
| 2020/3683 | Fördermittel für nachhaltige Mobilität nutzen | 25.06.2020 | Rat | 31 | verzögert | 9/03.12.20/292; 11/17.12.21/469 |
| 2020/3752 | GGS Kerschensteinerstraße 2, Leverkusen-Küppersteg - Überplanung und Ausbau der Küche und Mensa - Planungs- und Baubeschluss | 08.09.2020 | Bez. II | 65 | planmäßig | 1/03.02.22/87; 9/30.11.23/338 |
| 2020/3763 | Neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in Bürrig | 08.09.2020 | Bez. II | 65 | planmäßig | 10/03.12.21/417; 8/20.12.22/464; 9/30.11.23/338 |
| 2020/3766 | Parkgarage Goetheplatz | 08.09.2020 | Bez. II | 65 | planmäßig | 10/03.12.21/418; 1/07.02.23/55; 11/21.12.23/378 |
| 2020/3817 | Einsatz von Hybridrasen | 03.09.2020 | BSP | SPL | planmäßig | |
| 2020/3871 | Ertüchtigung der Infrastruktur rund um den Silbersee | 24.11.2020 | Bez. II | 67, 36 | verzögert | 10/03.12.21/420; 1/03.02.22/89; 8/20.12.22/465; 11/21.12.23/378 |
| 2021/0308 | Brunnenbetrieb | 02.02.2021 | Bez. II | 65 | planmäßig | 10/03.12.21/422; 1/07.02.23/55; 6/2024 |
| 2021/0311 | Aufgang Dechant-Krey-Straße zum Imbacher Weg | 23.11.2021 | Bez. II | 66 | verzögert | 8/20.12.22/470; 9/30.11.23/340 |
| 2021/0420 | Ertüchtigung von Gehwegverbindungen | 09.03.2021 | Bez. II | TBL | planmäßig | 2/10.03.22/151; 8/20.12.22/466; 11/21.12.23/379 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 2021/0434 | Erstellung eines Fußverkehrskonzepts - Bewerbung um Fußverkehrs-Check | 22.02.2021 | Rat | 31 | verzögert | 11/17.12.21/471; 2/2024 |
| 2021/0450 | Beseitigung des Angstraums am Wiesdorfer Neuland-Park - Licht schafft Sicherheit | 14.06.2021 | Bez. I | 66 | verzögert | 10/03.12.21/413; 8/20.12.22/449; 9/30.11.23/331 |
| 2021/0496 | Durchfahrtsituation unter der Balkantrasse in Leverkusen-Pattscheid | 09.03.2021 | Bez. II | 66 | planmäßig | 7/12.08.21/287; 8/20.12.22/466; 9/30.11.23/339 |
| 2021/0553 | Attraktivierung der ÖPNV-Nutzung durch Parkgebührenerhöhung | 02.06.2021 | BU | 31, 61 | verzögert | 8/20.12.22/439; 6/27.07.23/187 |
| 2021/0588 | Anlage von Feuchtgebieten und Aufforstungen im Stadtgebiet | 28.06.2021 | Rat | 32 | verzögert | 8/20.12.22/431; 2/2024 |
| 2021/0590 | Fahrradzone jenseits der Wupper | 15.06.2021 | Bez. II | 31 | planmäßig | 11/21.12.23/379 |
| 2021/0598 | Förderprogramm zum Radwegeausbau | 02.06.2021 | BU | Dez. II, 66 | planmäßig | 1/03.02.22/66; 1/07.02.23/46; 5/2024 |
| 2021/0610 | Bäume Marktplatz Opladen | 15.06.2021 | Bez. II | 67 | planmäßig | 10/03.12.21/425; 8/20.12.22/467; 11/21.12.23/380 |
| 2021/0671 | Teilsanierung der Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark - Planungs- und Baubeschluss | 14.06.2021 | Bez. I | 65 | verzögert | 1/07.02.23/51; 9/30.11.23/331; 5/2024 |
| 2021/0675 + 2021/1095 | Sanierung Schulhof und Parkplatz am Landrat-Lucas-Gymnasium Aufwertung Schulhof Landrat-Lucas-Gymnasium (Mittelstraße Sekundarstufe I) | 13.09.2021 | SPB | 67 | verzögert | 5/24.06.22/236; 8/20.12.22/444 |
| 2021/0724 | Berücksichtigung von Klimaresilienzmaßnahmen bei Straßen- und Kanalbauarbeiten | 28.06.2021 | Rat | TBL, 31 | planmäßig | |
| 2021/0748 | Ausbau Legienstraße | 20.09.2021 | Bez. I | 66 | planmäßig | 7/07.10.22/356 Mitteilung; 9/30.11.23/332 |
| 2021/0796 | Straße Voigtslach zur Fahrradstraße ausbauen | 14.06.2021 | Bez. I | 66 | verzögert | 10/03.12.21/415; 8/20.12.22/451; 9/30.11.23/332 |
| 2021/0868 | Neugestaltung der Außenanlagen der Grundschule Morsbroicher Straße | 23.09.2021 | Bez. III | 67 | planmäßig | 11/21.12.23/384 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|----------------------------------------------------|
| 2021/0869 | Neugestaltung der Außenanlage des Lise-Meitner-Gymnasiums | 04.10.2021 | Rat | 67 | planmäßig | 11/21.12.23/367 |
| 2021/0874 | Kleingartenanlage Hitdorf 4. Bauabschnitt | 20.09.2021 | Bez. I | 67 | verzögert | 11/21.12.23/376 |
| 2021/0878 | GGs Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3-Zügigkeit - Baubeschluss | 23.09.2021 | Bez. III | 65 | planmäßig | 9/30.11.23/344 |
| 2021/0881 | Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) – kommunales Konzept für Leverkusen | 04.10.2021 | Rat | Dez. IV | planmäßig | 8/20.12.22/433; 2/2024 |
| 2021/0929 | Aufforstung am "Wald der Jugend und der Freundschaft" in Rheindorf | 20.09.2021 | Bez. I | 32, 02 | verzögert | 5/24.06.22/237; 8/20.12.22/451; 31.08.23/213 |
| 2021/0957 | Straßenabsenkungen - Zufahrt zu landwirtschaftlichen Betrieben in Pattscheid | 21.09.2021 | Bez. II | 66 | planmäßig | 8/20.12.22/466; 9/30.11.23/339 |
| 2021/0960 | Einrichtung eines Skateboardparks in Opladen | 02.11.2021 | Rat | SPL | planmäßig | |
| 2021/0984 | Querungshilfe Elbestraße auf Höhe des Discounters Lidl | 20.09.2021 | Bez. I | 66 | verzögert | 8/20.12.22/451; 1/07.02.23/52 |
| 2021/1055 | Sanierung des westlichen Rad- und Gehwegs entlang der Kandinskystraße | 25.11.2021 | Bez. III | TBL | planmäßig | 8/20.12.22/481; 11/21.12.23/384 |
| 2021/1086 + 2022/1336 | Ort der Generationen - Werkstatt für Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen Rathenaustraße 87 - Baubeschluss Neugestaltung der Außenanlagen zum Projekt Ort der Generationen | 04.04.2022 | Rat | 65, 67 | planmäßig | 9/30.11.23/322 |
| 2021/1088 | Gewalt gegen Kinder - Prävention und Intervention in Leverkusen ausbauen und stärken! | 13.12.2021 | Rat | Dez. IV | planmäßig | 9/30.11.23/321 |
| 2021/1092 | Zustandsfeststellung und Entwicklung Friedenberger Hof | 23.11.2021 | Bez. II | 67 | verzögert | 8/20.12.22/470; 11/21.12.23/381 |
| 2021/1102 | Anschluss der Wegeverbindung aus Richtung Dehlerweg an den Rad- und Gehweg der Yitzhak-Rabin- Straße | 22.11.2021 | Bez. I | 31 | verzögert | |
| 2021/1126 | Temporäres Durchfahrtsverbot auf der Menchendahler Straße | 23.11.2021 | Bez. II | 31 | planmäßig | 6/12.08.22/311; 6/27.07.23/190 |
| 2021/1144 | Fahrradreparatursäule am Kiosk "Anita's Kaffeebud" | 25.11.2021 | Bez. III | 31 | planmäßig | |
| 2021/1213 | Kein Trödeln in Sachen Trödelmarkt | 04.04.2022 | Rat | 36 | planmäßig | 1/07.02.23/40 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 2021/1225 | Neubau der GGS Regenbogenschule und eines Teilbereichs der GHS Theodor-Wuppermann-Schule - Scharnhorststraße 3-5 - Baubeschluss | 21.03.2022 | Bez. I | 65 | verzögert | |
| 2021/1240 | Abschluss der Machbarkeitsuntersuchung für ein regionales Wasserbussystem auf dem Rhein | 04.04.2022 | Rat | 31 | verzögert | |
| 2021/1243 | Zusätzliche Parkplätze am Bahnhofsquartier Opladen | 01.02.2022 | Bez. II | 61 | verzögert | 1/2024 |
| 2021/1258 | Neuaufteilung Straßenraum Opladen-Neustadt | 22.03.2022 | Bez. II | 31 | verzögert | |
| 2022/1272 | Busse fahren lassen, Staus vermeiden | 21.03.2022 | Bez. I | 66 | planmäßig | 9/30.11.23/333 |
| 2022/1285 | Sanierung und Erweiterung GGS-Opladen, Standort Hans-Schlehahn-Str.6 | 22.03.2022 | Bez. II | 65 | verzögert | |
| 2022/1291 | Erweiterung des Parkraumbezirks in Wiesdorf | 21.03.2022 | Bez. I | 31 | verzögert | |
| 2022/1297 | Detaillierte Auskunft über das Entwässerungskonzept der Autobahn GmbH innerhalb des Stadtgebietes | 17.01.2022 | Rat | Dez. V, 32 | planmäßig | 7/07.10.22/360 |
| 2022/1325 | Neubau der Außenanlagen der GGS Regenbogenschule und der GHS Theodor-Wuppermann-Schule – Baubeschluss | 21.03.2022 | Bez. I | 67 | planmäßig | |
| 2022/1344 | Kostenlose Menstruationsartikel | 20.06.2022 | Rat | 65 | planmäßig | 6/27.07.23/183 |
| 2022/1349 | Ausbau des Schnellbus-Angebots und Einrichtung eines On-Demand-Verkehrs in Leverkusen im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr - Fortschreibung des Nahverkehrsplans der Stadt Leverkusen | 04.04.2022 | Rat | 31 | planmäßig | 8/20.12.22/435; 6/27.07.23/182: 1/2024 |
| 2022/1352 | Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Kalkstraße | 21.03.2022 | Bez. I | 67 | verzögert | 4/2024 |
| 2022/1353 | Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Langenfelder Straße | 21.03.2022 | Bez. I | 67 | verzögert | 4/2024 |
| 2022/1354 | Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Gustav-Freytag-Straße | 21.03.2022 | Bez. I | 67 | verzögert | 1/07.02.23/52; 4/2024 |
| 2022/1355 | Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Robert-Medenwald-Straße | 24.03.2022 | Bez. III | 67 | planmäßig | 8/20.12.22/482 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| 2022/1357 | Umgestaltung Straßenbegleitgrün an der Straße Im Dorf | 24.03.2022 | Bez. III | 67 | verzögert | 8/20.12.22/482 |
| 2022/1360 | KGS In der Wasserkuhl, In der Wasserkuhl 3, Leverkusen-Steinbüchel - Planungsbeschluss Ausbau zur 3-Zügigkeit | 15.09.2022 | Bez. III | 65 | planmäßig | |
| 2022/1361 | Stadtweites Warnsirenenensystem | 04.04.2022 | Rat | Dez. IV, Dez. V | planmäßig | 1/07.02.23/42; 3/2024 |
| 2022/1391 | Instandsetzung Fußweg von Derr-Siedlung bis Ropenstall | 24.03.2022 | Bez. III | TBL | verzögert | 11/21.12.23/385 |
| 2022/1431 | Einrichtung Überquerungshilfe Lützenkirchener Straße 272 | 31.05.2022 | Bez. II | TBL | planmäßig | 11/21.12.23/382 |
| 2022/1432 | Einrichtung Überquerungshilfe Lützenkirchener Straße 350 | 02.06.2022 | Bez. III | TBL | planmäßig | 11/21.12.23/385 |
| 2022/1445 | Moderne Mobilität Leben! – Anerkennung der Verbundtarife für die Fährstrecke Hitdorf | 04.04.2022 | Rat | 31 | verzögert | 8/20.12.22/436; 6/27.07.23/183: 1/2024 |
| 2022/1459 | Busverbindung zwischen Hitdorf und Langenfeld | 12.05.2022 | BU | 31 | verzögert | 8/20.12.22/440; 6/27.07.23/187 |
| 2022/1465 | Fahrradabstellanlagen in öffentlichen Parkhäusern in Leverkusen | 13.06.2022 | F | 31 | planmäßig | |
| 2022/1471 | Entsiegelung und Bepflanzung des Schulhofes der GGS Herderstraße | 31.05.2022 | Bez. II | 67 | planmäßig | 5/2024 |
| 2022/1472 | Entsiegelung und Bepflanzung des Schulhofs des Lise-Meitner-Gymnasiums | 20.06.2022 | Rat | 67 | planmäßig | 5/2024 |
| 2022/1476 | Erneuerung Rad- Gehweg Bensberger Straße mit Überquerungshilfen | 02.06.2022 | Bez. III | 66 | planmäßig | 9/30.11.23/344 |
| 2022/1493 | Möglichkeit digitaler Gremienarbeit in die Geschäftsordnung des Rates aufnehmen | 20.06.2022 | Rat | 01 | verzögert | 5/15.06.23/151; 8/29.09.23/262 |
| 2022/1494 | Zebrastrifen Goethestraße/Kreisverkehr ZOB | 31.05.2022 | Bez. II | 31 | verzögert | 8/20.12.22/472 |
| 2022/1495 | "Wupperweg" - Ausbau der Verbindung zwischen Schusterinsel (Kastanienallee) und Tierheim Reuschenberg zu einem Rad-/Gehweg | 31.05.2022 | Bez. II | 32 | verzögert | 8/20.12.22/473; 3/2024 |
| 2022/1529 | Sicherheit umfassend denken – Gefahrensituationen am Rialtoboulevard | 30.05.2022 | Bez. I | 31, 66 | verzögert | 8/20.12.22/457 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 2022/1571 | Stichstraße zur Erschließung Muldestraße Nordwest | 21.11.2022 | Bez. I | 66 | planmäßig | |
| 2022/1581 | Verbesserte Teilhabe sehbehinderter und blinder Menschen am Leben in Leverkusen | 26.09.2022 | Rat | TBL | planmäßig | 11/21.12.23/370 |
| 2022/1601 | Vereine stärken - Gebührenerlass und Bürokratieabbau für Vereinsveranstaltungen | 26.09.2022 | Rat | 18 | planmäßig | 3/24.03.23/98 |
| 2022/1602 | Anschaffung von Müllverdichtern für das Leverkusener Stadtgebiet | 12.09.2022 13.09.2022 15.09.2022 | Bez. I Bez. II Bez. III | 67 | verzögert | 5/2024 |
| 2022/1603 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Straße 77, 51375 Leverkusen - Erweiterung und Umbau G9 - Baubeschluss | 26.09.2022 | Rat | 65 | verzögert | |
| 2022/1627 | Erneuerung der Rad- und Gehwege entlang der Odenthaler Straße im Bereich von Bergischer Landstraße bis Kandinskystraße | 15.09.2022 | Bez. III | 66 | verzögert | |
| 2022/1652 | Erneuerung Beleuchtung am Oulu-See - Planungsbeschluss | 15.09.2022 | Bez. III | 66 | verzögert | 9/30.11.23/344 |
| 2022/1653 | Rad-/Fußweganbindung Karl-Krekeler-Straße | 12.09.2022 | Bez. I | TBL | planmäßig | 11/21.12.23/376 |
| 2022/1654 | RadPendlerRoute - Köln Leverkusen | 26.09.2022 | Rat | 66 | planmäßig | 9/30.11.23/322 |
| 2022/1665 | Sanierung Grünanlage Aquilapark | 13.09.2022 | Bez. II | 67 | planmäßig | 5/2024 |
| 2022/1669 | Errichtung von Urnenwänden auf dem Friedhof Bergisch Neukirchen | 13.09.2022 | Bez. II | 67 | verzögert | 5/2024 |
| 2022/1687 | Großuhren - ZOB Opladen | 13.09.2022 | Bez. II | TBL | verzögert | |
| 2022/1689 | Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, Leverkusen - Energetische, brandschutztechnische und gebäudetechnische Sanierung sowie Anpassung der Barrierefreiheit an der Festhalle Opladen - Planungs- und Baubeschluss | 12.12.2022 | Rat | 65 | verzögert | 9/30.11.23/324 |
| 2022/1694 | Neugestaltung der Außenanlagen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums - Baubeschluss | 26.09.2022 | Rat | 67 | planmäßig | 5/2024 |
| 2022/1702 | Schlebuscher Erlebnispfad an der Dhünn - Baubeschluss | 15.09.2022 | Bez. III | 67, 32 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 2022/1744 | Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Projektauftrag 2022 - Beantragung der Förderung für das Sanierungskonzept "Hallenbad Bergisch Neukirchen: Umfassende bauliche und energetische Sanierung, Umgestaltung und Modernisierung der Umkleide- und Nassbereiche, der Nebenräume sowie des kompletten Schwimmhallenbereiches, Erneuerung der Lüftungsanlage und Bau einer kaskadierten Wärmepumpenanlage sowie einer Fotovoltaikanlage“ | 26.09.2022 | Rat | SPL | planmäßig | 9/30.11.23/323 |
| 2022/1747 | Sicherung des Depots der Sammlung des Schloss Morsbroich - Anmietung einer externen Lagerung | 26.09.2022 | Rat | 18 | verzögert | 11/21.12.23/371 |
| 2022/1754 | Einrichtung von Stellplätzen für die Kita Buddelkiste | 13.09.2022 | Bez. II | TBL | planmäßig | 11/21.12.23/382 |
| 2022/1758 | Werner Heisenberg Gymnasium, Werner-Heisenberg-Str. 1, Leverkusen - Energetische Sanierung, Erweiterung der Pausenhallen mit WC-Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit - Planungsbeschluss | 12.12.2022 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2022/1762 | Neuer Ruhegarten für den Friedhof Manfort | 21.11.2022 | Bez. I | 67 | verzögert | 5/2024 |
| 2022/1780 | KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstraße 101, Ersatzbau und Erweiterung - Planungsbeschluss | 24.11.2022 | Bez. III | 65 | planmäßig | |
| 2022/1789 | Wir lassen keinen allein – Unterstützung der Schuldnerberatung Leverkusen bei ihrer Präventionsarbeit | 14.11.2022 | Sch | Dez. IV | planmäßig | 11/21.12.23/372 |
| 2022/1798 | Opernveranstaltungen in Leverkusen | 15.11.2022 | BKSL | 18 | planmäßig | |
| 2022/1799 | Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach *FLUT*, Talstraße 4 in Leverkusen - Sachstand und Beschluss über die Erweiterung | 12.12.2022 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2022/1802 | Medienausstattung der Kitas und Jugendhäuser | 10.11.2022 | KJ | 40, 51 | verzögert | 9/30.11.23/327 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| 2022/1804 | Investive Beleuchtungsmaßnahmen in den Stadtbezirken | 21.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 | Bez. I Bez. II Bez. III | 66 | planmäßig | 9/30.11.23/346 |
| 2022/1807 | Ausbau des CarSharing-Angebots im Stadtgebiet | 12.12.2022 | Rat | 31 | verzögert | |
| 2022/1815 | Fortschreibung Öffentliches Fahrradverleihsystem für Leverkusen | 13.02.2023 | Rat | 31 | planmäßig | 6/27.07.23/185 |
| 2022/1819 | Sichere Radwege in Leverkusen | 12.12.2022 | Rat | 31 i.V.m. 36 und 66 | verzögert | |
| 2022/1829 | Einrichtung einer Rad-Ausleihstation am Campus-Gelände | 22.11.2022 | Bez. II | 31 | verzögert | |
| 2022/1865 | Bereitstellung weiterer Fahrradschließanlagen im Stadtgebiet Leverkusen | 21.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 | Bez. I Bez. II Bez. III | 31 | verzögert | 6/2024 |
| 2022/1866 + 2023/2562 + 2023/2566 | Verschönerung des Entrées nach Opladen | 22.11.2022 21.11.2023 | Bez. II | 66, TBL | planmäßig | 5/15.06.23/153; 9/30.11.23/341 |
| 2022/1869 | Saarstraße – Erneuerung zwischen Bensberger Straße und Völklinger Straße | 02.02.2023 | Bez. III | 66 | planmäßig | |
| 2022/1887 | Werner Heisenberg Gymnasium, Werner-Heisenberg-Str. 1, Leverkusen - Energetische Sanierung, Erweiterung der Pausenhallen mit WC-Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit - Baubeschluss | 13.02.2023 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2022/1900 | Licht schafft Sicherheit – Beleuchtungskonzept für Fuß- und Radwege an der Skaterbahn | 31.01.2023 | Bez. II | 66 | verzögert | 9/30.11.23/341 |
| 2022/1906 | Freien Zugang zur kulturellen Bildung für alle Kinder sichern | 24.01.2023 | BKSL | 18 | planmäßig | 6/2024 |
| 2022/1908 | Umwidmung von PKW-Stellplätzen auf der Wupperstraße in Höhe der Hausnummern 8, 10 und 10a | 21.11.2022 | Bez. I | 31 i.V.m. 66 und 67 | verzögert | |
| 2022/1918 | Sanierung und Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGs Opladen), Standort Hans-Schlehahn-Str. 6 | 31.01.2023 | Bez. II | 65 | verzögert | |
| 2022/1944 | Überquerungshilfe Steinbücheler Straße in Höhe Bushaltestelle "Am Kiesberg" | 02.02.2023 | Bez. III | 66 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 2022/1945 | Neugestaltung der Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule Opladen (GGs) Opladen, Standort Hans-Schlehahn-Straße - Baubeschluss | 31.01.2023 | Bez. II | 67 | planmäßig | |
| 2022/1947 | Wellpappenwerk Gierlichs - Planung Stellplätze/Gehweg Maurinusstraße | 31.01.2023 | Bez. II | 66 | planmäßig | 9/30.11.23/342 |
| 2022/1967 | Öffnung von allen Schulhöfen auch nach der Schulzeit | 08.05.2023 | SPB | 40 | verzögert | |
| 2022/1970 | Bessere Fahrrad-Mobilität | 04.05.2023 | BU | 31 | verzögert | |
| 2023/1978 | Erstellung eines Gründach- und Entsiegelungskatasters | 30.03.2023 | Rat | Dez. III | planmäßig | 8/2024 |
| 2023/1998 | Mehr Bäume in Manfort | 30.01.2023 | Bez. I | 67 | planmäßig | |
| 2023/2002 | Hitdorf als mobilen Stadtteil gestalten: Radweg entlang des Mazdagebäudes ausbauen | 30.01.2023 | Bez. I | TBL | verzögert | 11/21.12.23/377 |
| 2023/2003 | Entlastung der Ortsdurchfahrt des Schlebuscher Zentrums | 02.02.2023 | Bez. III | 31 | planmäßig | 11/21.12.23/386 |
| 2023/2018 | Licht schafft Sicherheit - Beleuchtungskonzept für den Fußgänger- und Radweg vom Forum Leverkusen zur Stelzenbrücke | 30.01.2023 | Bez. I | 66 | verzögert | |
| 2023/2037 | Sicherer Schulweg | 30.03.2023 | Rat | 31, 40 | verzögert | |
| 2023/2043 | Barrierefreies Zuhören bei städtischen Gremien | 30.03.2023 | Rat | 65 | planmäßig | 9/30.11.23/324 |
| 2023/2066 | Neugestaltung des Ensembles Morsbroich - Revitalisierung der Wasserachse des Schlossparks - Baubeschluss | 21.08.2023 | Rat | 18 | planmäßig | |
| 2023/2078 | Zugang Balkantrasse Bahnhof Pattscheid | 16.05.2023 | Bez. II | 02 | verzögert | 5/2024 |
| 2023/2079 | Wohnmobilstellplätze am Hitdorfer Badeseesee | 15.05.2023 | Bez. I | 31 | verzögert | |
| 2023/2080 | Behindertenparkplätze vor dem Verwaltungsgebäude Goetheplatz | 14.03.2023 | Bez. II | 31 | verzögert | |
| 2023/2081 | Verkehrinsel Stauffenbergstraße/Pommernstraße | 14.03.2023 | Bez. II | 67 | planmäßig | 11/21.12.23/382 |
| 2023/2104 + 2023/2105 | Beschlussmonitoring zu den Themen Mobilität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 30.03.2023 | Rat | 01 | planmäßig | 6/2024 |
| 2023/2121 | Perspektiven Leverkusen 2040+ | 05.06.2023 | Rat | 61 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 2023/2124 | Anlegung eines Schulgartens inklusive Umzäunung sowie die Herrichtung der Fläche an der GGS Heinrich-Lübke-Straße - Umwidmung einer öffentlichen Fläche in einen Schulgarten | 17.05.2023 | Bez. III | 40, 67 | planmäßig | |
| 2023/2132 | Gebiet Bebauungsplan Nr. 126/ II "Sandstraße" | 16.05.2023 | Bez. II | 66 | planmäßig | |
| 2023/2139 | Baubeschluss zum Förderantrag "Moderne Sportstätten" | 15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 | Bez. I Bez. II Bez. III | 67 | planmäßig | |
| 2023/2145 | Ausbau Knotenpunkt Europaring (B8)/Planstraße Postgelände in Leverkusen-Wiesdorf | 05.06.2023 | Rat | 66 | planmäßig | |
| 2023/2149 | Attraktivierung der Außenanlage der Kita Sandstraße | 16.05.2023 | Bez. II | 67 | verzögert | 5/2024 |
| 2023/2161 | Erneuerung der Eisenbahnbrücke Lützenkirchener Straße durch die Deutsche Bahn | 05.06.2023 | Rat | 66 | planmäßig | |
| 2023/2177 | Abbruch und Neubau der Rad- und Fußgängerbrücke Wietsche Mühle über den Murbach in Leichlingen und Leverkusen | 16.05.2023 | Bez. II | TBL | planmäßig | |
| 2023/2202 + 2023/2185 | Entsiegelung des Schulhofes der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Rheindorf sowie Prüfung der Entsiegelung aller Schulhöfe in Leverkusen | 05.06.2023 | Rat | 67 | planmäßig | |
| 2023/2203 | Haltestelle „Funkenturm“ in der neuen bahnstadt opladen | 16.05.2023 | Bez. II | 66, 31 | planmäßig | 9/30.11.23/342 |
| 2023/2258 | Solarpark im Gleisdreieck | 05.06.2023 | Rat | 02 | verzögert | |
| 2023/2311 | Neubau einer Dreifachsporthalle und eines NW-Trakts (Bauabschnitt 1) - Kombiniertes Planungs- und Baubeschluss | 11.12.2023 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2023/2315 | Poller „Umlag“ | 11.09.2023 | Bez. I | 31 | verzögert | |
| 2023/2317 | Überprüfung der Notwendigkeit eines privaten Sicherheitsdienstes | 23.10.2023 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2023/2319 | Verkehrskonzept Schlebusch | 25.09.2023 | Rat | 31 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 2023/2325 | Gewerbepotenzialfläche Solinger Straße - Grundsatzbeschluss zur Aufnahme weiterer Gespräche mit der Stadt Langenfeld zur potenziellen Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebiets - Einstieg in die weitere Planung | 25.09.2023 | Rat | 61 | planmäßig | |
| 2023/2329 | Parkgarage Goetheplatz | 04.09.2023 | SPB | 65 | planmäßig | |
| 2023/2334/1 | Radkomfortroute Leverkusen-Wiesdorf - Monheim | 11.12.2023 | Rat | 66 | planmäßig | |
| 2023/2343 | Ausbau Gehweg und Stellplätze Von-Ketteler-Straße | 12.09.2023 | Bez. II | 66 | planmäßig | |
| 2023/2351 | Nutzung erneuerbarer Energien | 21.08.2023 | Rat | 31 | planmäßig | 4/2024 |
| 2023/2352 | KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstraße 101, Ersatzbau und Erweiterung | 14.09.2023 | Bez. III | 65 | planmäßig | |
| 2023/2356 | Neugestaltung der Außenanlagen KGS Gezelin-Schule - Baubeschluss | 14.09.2023 | Bez. III | 67 | planmäßig | |
| 2023/2376 | Ein Pump Track für Hitdorf – Hitdorf als Ort aller Generationen | 11.09.2023 | Bez. I | 67 | verzögert | |
| 2023/2393 | Einrichtung eines öffentlichen Bücherschranks in der Altstadtstraße | 12.09.2023 | Bez. II | 67 | planmäßig | |
| 2023/2398 | Schutz von Radfahrenden auf der Sauerbruchstraße | 11.09.2023 | Bez. I | 31, 66 | verzögert | 6/2024 |
| 2023/2399 | Pocket-Park Rennbaumstraße, Abzweig Elsbachstraße | 12.09.2023 | Bez. II | 02, 67 | verzögert | |
| 2023/2401 | Partielle Instandsetzung der Dhünnstraße zwischen dem Kreisverkehr Nobelstraße und dem Kaiserplatz | 11.09.2023 | Bez. I | TBL | planmäßig | |
| 2023/2405 | Fußverkehrs-Check 2024 | 31.08.2023 | BU | 31 | verzögert | |
| 2023/2420 | Aufstellung zweier Bücherschränke in der Opladener Fußgängerzone | 12.09.2023 | Bez. II | TBL, 67, 37 | planmäßig | |
| 2023/2423 | Zufahrt Campusbrücke | 12.09.2023 | Bez. II | 31, nbso | planmäßig | 4/2024 |
| 2023/2425 | Grünrückschnitt Lützenkirchener Straße | 12.09.2023 | Bez. II | 67, 36 | planmäßig | |
| 2023/2441 | Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte | 20.11.2023 21.11.2023 23.11.2023 | Bez. I Bez. II Bez. III | 67 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------|
| 2023/2447 | Verleihung des „Heimat-Preises“ der Stadt Leverkusen - Fortsetzung 2023 bis 2027 | 25.09.2023 | Rat | 18 | planmäßig | |
| 2023/2449 | Städtische Tageseinrichtung für Kinder, Hardenbergstr. 35, 51373 Leverkusen - Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung in Holzbauweise - kombinierter Planungs- und Baubeschluss | 21.11.2023 | Bez. II | 65 | planmäßig | |
| 2023/2459 | Neubau einer Dreifachsporthalle an der Theodor-Heuss- Realschule, Wiembachallee 42 in Leverkusen, Ersatzbau der flutgeschädigten Halle - kombinierter Planungs- und Baubeschluss | 11.12.2023 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2023/2472 | Sanierung des Straßenbegleitgrüns in den Siedlungsstraßen Lingenfeld und Ratherkämp | 20.11.2023 | Bez. I | 67 | planmäßig | |
| 2023/2484 | Neugestaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätte Hardenbergstraße | 21.11.2023 | Bez. II | 67 | planmäßig | |
| 2023/2488 | Teilüberdachung des Schulhofs der Sekundarschule in Quettingen | 13.11.2023 | SPB | 65 | verzögert | |
| 2023/2493 | Ausschilderung Zugang Balkantrasse | 21.11.2023 | Bez. II | 31 | planmäßig | |
| 2023/2495 | Einführung eines Tempo 30 und Beschilderung (Grünstraße) | 20.11.2023 | Bez. I | 31 | verzögert | 7/2024 |
| 2023/2496 + 2023/2590 | Von der Wärmeplanung zur Wärmewende | 11.12.2023 | Rat | 31 | planmäßig | |
| 2023/2498 | Fahrradabstellmöglichkeiten vor dem Künstlerbunker in Opladen | 21.11.2023 | Bez. II | 31, 67 | planmäßig | |
| 2023/2528 | Vorstudie zur Untersuchung einer möglichen Reaktivierung der Balkantrasse zwischen Leverkusen- Opladen und Remscheid-Lennep für den Schienenverkehr | 11.12.2023 | Rat | 31 | verzögert | |
| 2023/2534 | Erweiterung Rad- und Fußweg an der Gesamtschule Schlebusch | 23.11.2023 | Bez. III | 66, TBL, 67 | planmäßig | |
| 2023/2536 | Digitaler Rettungsdienst- Einführung einer digitalen Einsatz- und Transportdokumentation | 11.12.2023 | Rat | 37 | verzögert | 3/2024 |
| 2023/2537 | Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr | 27.11.2023 | F | 31 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 2023/2539 | Radweg zwischen Wupperbrücke und Haus-Vorster-Straße (Richtung Langenfeld) | 21.11.2023 | Bez. II | TBL | planmäßig | |
| 2023/2542 | Busfrequenz in den Abendstunden erhöhen | 11.12.2023 | Rat | 31 | verzögert | |
| 2023/2543 | Freies WLAN in Leverkusener Fußgängerzonen | 11.12.2023 | Rat | 04 | planmäßig | |
| 2023/2550 | Bessere Busverbindungen in Leverkusen | 11.12.2023 | Rat | 31 | verzögert | |
| 2023/2552 | Wettbewerb für Mülleimergestaltung | 13.11.2023 | Sch | 40, 67 | planmäßig | |
| 2023/2555 | Hitzekrisen in Schulen | 11.12.2023 | Rat | 65 | verzögert | |
| 2023/2557 | Freizeitplätze zur Nutzung von sportlichen Aktivitäten | 23.11.2023 | Bez. III | 67 | planmäßig | |
| 2023/2563 | Planung konkreter Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Autorennen auf der Marienburger Straße (unter der BAB 1) | 21.11.2023 | Bez. II | 31 | verzögert | |
| 2023/2577 | KGS In der Wasserkuhl, Erweiterung der OGS und Sanierung der Bestandsgebäude sowie Zugigkeitserweiterung auf drei Züge - Baubeschluss | 25.04.2024 | Bez. III | 65 | planmäßig | |
| 2023/2582 | Neugestaltung der Außenanlagen an der KGS In der Wasserkuhl | 25.04.2024 | Bez. III | 67 | planmäßig | |
| 2023/2589 | Kleinere Maßnahmen zur Umgestaltung des Opladener Marktplatzes | 21.11.2023 | Bez. II | 66,67, TBL | planmäßig | |
| 2023/2594 | Instandsetzung des Hindenburgparks | 20.11.2023 | Bez. I | 66, 67, TBL | planmäßig | |
| 2023/2595 | Entsiegelung an der Gustav-Heinemann-Straße | 20.11.2023 | Bez. I | 67 | planmäßig | |
| 2023/2598 | Neuaufstellung des Kulturentwicklungsplanes der Stadt Leverkusen | 11.12.2023 | Rat | 18 | planmäßig | |
| 2023/2617 | Schulstraßen | 11.12.2023 | Rat | 31, 40 | planmäßig | 6/2024 |
| 2023/2622 | Neuplanung der B8 im Bereich Küppersteg | 08.04.2024 | Rat | 66 | planmäßig | |
| 2023/2628 | "Bäume für Lev!" - Beauftragung eines Stadtbaumkonzepts für Leverkusen | 08.04.2024 | Rat | 67 | planmäßig | |
| 2023/2629 | Erneuerung der Ebene der Energie im Neulandpark | 08.04.2024 | Rat | 67 | planmäßig | |
| 2023/2631 | Straßeninstandsetzungen 2024 | 29.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 | Bez. I Bez. II Bez. III | TBL | planmäßig | |
| 2023/2632 | Attraktivierung der Außenanlage des Kitastandorts an der Görresstraße | 30.01.2024 | Bez. II | 67 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------|--|
| 2024/2648 | Maßnahmenpaket I – Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe Leverkusen | 08.04.2024 | Rat | 50 | planmäßig | |
| 2024/2658 | Lösungen für das Haus der Integration - Bereitstellung von Unterrichts- und Veranstaltungsräumen für die ehrenamtlich tätigen Kulturvereine und Gemeinden | 08.04.2024 | Rat | 33 | planmäßig | |
| 2024/2660 | Verkehrskonzept Hitdorfer Grundschulen | 22.04.2024 | Bez. I | 66, 31 | planmäßig | |
| 2024/2664 | Sanierung und Erweiterung NaturGut Ophoven nach *FLUT*, Talstraße 4, Leverkusen-Opladen - Planungs- und Baubeschluss | 06.05.2024 | Rat | 65 | planmäßig | |
| 2024/2671 i.V.m. 2024/2544 | Unterstützung der Schwimmbäder für mehr Schwimmkurse | 08.04.2024 | Rat | SPL | planmäßig | |
| 2024/2672 | STEK Opladen - Entwicklungsstudie Bunkerareal | 30.01.2024 | Bez. II | 61 | planmäßig | |
| 2024/2673 | Umbau Bahnallee und Herstellung "Grünes Band Nord" | 23.04.2024 | Bez. II | nbso | planmäßig | |
| 2024/2700 | Tieferlegung der Straßen unter den Unterführungen entlang der Burscheider Straße sowie dem Wirtschaftsweg Oberölbach in Leverkusen-Pattscheid | 18.06.2024 | Bez. II | 66 | planmäßig | |
| 2024/2711 | Neugestaltung der Außenanlage der Theodor-Heuss-Realschule - kombinierter Planungs- und Baubeschluss | 06.05.2024 | Rat | 67 | planmäßig | |
| 2024/2715 | Neubau eines Kinderspielplatzes auf der Freifläche Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld | 23.04.2024 | Bez. II | 67 | planmäßig | |
| 2024/2716 | Aufwertung des Schulhofs der städtischen Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch | 06.05.2024 | Rat | 67 | planmäßig | |
| 2024/2717 | Sanierung der Außenanlage des NaturGut Ophoven | 06.05.2024 | Rat | 67 | planmäßig | |
| 2024/2726 | Freizeitgestaltung für Jugendliche sichern: Festlegung einer Örtlichkeit für die Skaterbahn | 06.05.2024 | Rat | Dez. V, SPL | planmäßig | |
| 2024/2734 | Ampelschaltung Europa Allee/Goethestraße und Europa Allee/ZOB Opladen | 23.04.2024 | Bez. II | 66 | planmäßig | |
| 2024/2735 | Fahrbahn Stauffenbergstraße | 23.04.2024 | Bez. II | TBL | planmäßig | |
| 2024/2762 | Licht schafft Sicherheit - Beseitigung des Angstraums von der Memelstraße zum Friedenspark | 22.04.2024 | Bez. I | 66 | planmäßig | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024/2764 | Prüfung einer Entwicklung eines Konzepts zur Einführung eines anonymen Krankenscheins in Leverkusen | 15.04.2024 | SG | 53 | planmäßig | |
| 2024/2770 | Bolzplatz Heinrich-von Kleist-Platz erhalten | 22.04.2024 | Bez. I | 67 | planmäßig | |
| 2024/2774 | Umbenennung der Bushaltestelle „Bahnstadt West“ | 23.04.2024 | Bez. II | 31 | planmäßig | |
| 2024/2807 | Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten 2024 | 17.06.2024 18.06.2024 20.06.2024 | Bez. I Bez. II Bez. III | 67 | planmäßig | |
| 2024/2811 | Neubau eines Kinderspielplatzes am Rennbaumplatz | 18.06.2024 | Bez. II | 67 | planmäßig | |
| 2024/2839 | Keinen älteren Menschen alleine lassen – Präventive Hausbesuche für Menschen ab 75 Jahren | 10.06.2024 | SG | 50 | planmäßig | |
| 2024/2846 | Bank Spielplatz Grünzug Pommernstraße/Lützenkirchener Straße | 18.06.2024 | Bez. II | 67 | planmäßig | |
| 2024/2848 | Fußweg Menchendahler Straße/Herzogstraße | 18.06.2024 | Bez. II | TBL | planmäßig | |
| 2024/2867 | Open Air Kino in Opladen | 18.06.2024 | Bez. II | 18 | planmäßig | |
| 2024/2872 | Errichtung eines Parkplatzes neben der Festhalle Bergisch Neukirchen und Verbesserung der Beleuchtung | 18.06.2024 | Bez. II | 66, 31, 36 | planmäßig | |
| 2024/2877 | Optimierung einer Ampelschaltung für den Fuß- und Radverkehr | 18.06.2024 | Bez. II | 66 | planmäßig | |
| 2024/2878 | Glaspavillon auf dem Marktplatz Opladen | 18.06.2024 | Bez. II | TBL, 36, 31 | planmäßig | |
| 2587/2014 | Sanierung von Baumstandorten in der Kolonie II | 24.03.2014 | Bez. I | 67 | planmäßig | 8/26.11.14/263; 10/22.12.15/225; 10/22.12.16/292; 11/19.12.17/348; 11/18.12.18/322; 9/18.12.19/324; 1/03.02.22/73 |
| 2781/2014 | Ansiedlung eines Vollsortimenters am Königsberger Platz in Rheindorf-Nord | 19.05.2014 | Rat | 02 i.V.m. WGL | verzögert | 10/22.12.16/266; 11/19.12.17/318; 1/27.02.19/29; 4/2024 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ohne | Umsetzung der Einzelmaßnahmen aus dem Landschaftsplan - Richtlinien des Rates für die Bezirksvertretungen der Stadt Leverkusen (Bezirksrichtlinien) | 04.12.2006 | Rat | 67 | planmäßig | 11/04.10.07/209, 14/17.12.10/509; 11/21.12.2011/389; 15/20.12.13/318 |
| ohne | Bericht über die Förderkurse zur Vorbereitung auf die Nachversetzungsprüfung | | | 40 | planmäßig | 14/17.12.10/509; 11/21.12.11/387; 13/25.10.12/292; 15/20.12.13/317; 7/24.09.14/220; 8/29.10.15/162; 8/25.11.16/245; 11/19.12.17/344; 1/27.02.19/48; 5/14.10.19/235; 8/20.12.22/413; 9/30.11.23/318 |
| ohne | Eintragungen in die Denkmalliste sowie deren Veränderungen (§ 3 DSchG NRW) Bericht immer Mitte Januar | 04.12.2006 | Rat | 63 | planmäßig | 2/16.02.11/59; 1/18.01.12/10; 15/20.12.13/318; 1/04.02.15/22; 2/25.02.16/24; 3/28.04.16/84; 1/12.01.17/29; 4/22.03.18/77; 2/10.03.22/132; 5/2024 |
| ohne | Instandsetzung des Wirtschaftsweges zwischen der Straße Voigtlach und der Elbestraße („Hundsecke“) | 30.05.2022 | Bez. I | TBL, Dez. II, 36 | planmäßig | 8/20.12.22/446; 8/20.12.22/446; 11/21.12.23/375 |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohne (ö) | Schulpauschale (Höhe, Zusammensetzung der Pauschale, Entwicklung) | 25.02.2002 | Sch | 20 | planmäßig | 1/03.01.06/31, 20/12.06/314, 14/17.12.10/498; 11/21.12.11/387; 13/25.10.12/291; 15/20.12.13/321 8/26.11.14/256; 10/22.12.15/194; 10/22.12.16/284; 11/19.12.17/344; 11/18.12.18/316; 9/18.12.19/322; 9/03.12.20/294; 9/05.11.21/370; 8/20.12.22/440; 9/30.11.23/326; |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|